



Fondo para el Manejo de las Areas Protegidas y Vida Silvestre
"Desarrollando Capacidades para la Sostenibilidad"

Octubre, 2018

Proyectos Financiados por el FAPVS 2016-2017-2018 Resumen de Avances y Logros



**RESUMEN DE AVANCES Y LOGROS DE PROYECTOS VIGENTES
FONDO PARA EL MANEJO AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE**

Proyectos Año 2017 y Anteriores

En el presente año, se ha brindado monitoreo a 23 Proyectos cuyo avance de ejecución financiera ese el siguiente:

Fuente	Número de Proyectos	Monto aprobado	Monto Ejecutado al 31 Oct 2018	Pendiente de Pago
Fondos ECOTASA				
Proyectos 2016	2	48,000,000.00	42,000,000.00	6,000,000.00
Proyectos 2017*	18	21,868,780.00	15,592,412.00	6,276,368.00
Fondo Patrimonial				
Proyecto 2015	1	1,533,332.00	919,999.20	613,332.80
Proyectos 2017	2	2,000,000.00	800,000.00	1,200,000.00

*Incluye la transferencia anual a Celaque, según Decreto Ley No. 57-2009

Un corto resumen de los avances en los resultados esperados en los diferentes Proyectos es el siguiente:

Nombre del Proyecto	Fecha Inicio	Ejecutor	Monto
Propuesta Mejora de Infraestructura Turística en Áreas Protegidas	8 de Agosto 2016	Departamento de Áreas Protegidas (DAP/ICF)	25000,000.00

Con este Proyecto se han destinado recursos para mejorar las facilidades turísticas en áreas prioritarias para tal fin. Los principales avances son:

Parque Nacional Montaña de Celaque: se construyó el Centro de Visitantes, el sistema de agua potable y aguas negras, la línea de distribución eléctrica y una torre de avistamiento de aves

Refugio de Vida Silvestre Barras de Cuero y Salado: se apoyó la reparación y mantenimiento del tren turístico, cambio de las instalaciones eléctricas, mantenimiento del sistema fotovoltaico y mantenimiento general de las instalaciones del Centro de Visitantes; asimismo en la construcción de un mirador; construcción de fosa séptica; reparaciones en el destacamento militar; reparaciones en el Eco-albergue, construcción de módulos de inodoros y módulo de duchas.

Se han iniciado los procesos para la construcción de facilidades en el Parque Nacional Cusuco, en la cual se realizará la construcción de hospedaje para técnicos e investigadores (turismo científico), instalación de sistema fotovoltaico, construcción de fosa séptica con capacidad para 150 personas.

De igual manera se ha iniciado el proceso para las áreas: Bahía de Chismuyo, en la cual se contempla la construcción de un refugio para pescadores (Kiosko octagonal), módulo de inodoros con torre para tanque de almacenamiento de agua (Incluye bomba de gasolina de 2 hp), barraca militar y reparaciones en la cocina existente; a la vez en el Parque Arqueológico Los Naranjos, se prevé la

construcción de entrada principal, de una barraca militar, dos casetas y reparaciones en el módulo de baños.

Nombre del Proyecto	Fecha Inicio	Ejecutor	Monto
Protección de los ecosistemas de bosque pinar, afectados por incendios y plagas forestales, ubicados en áreas protegidas de Honduras	8 de Agosto 2016	Mesa de ONG's Comanejadoras de Áreas Protegidas de Honduras (MOCAPH)	20000,000.00

Este proyecto trabaja en 18 áreas protegidas; para el tema de restauración, se establecieron 26 viveros (temporales); se han producido 472,046 plantas; se han restaurado 388 ha mediante plantaciones y 1541 ha mediante de regeneración natural.

En el tema de protección, se han construido 235 Km de ronda, 8 torres de vigilancia y 2 casetas de control. Mediante el Mecanismo de Compensación Ambiental (MCA), se conformaron 65 cuadrillas para lograr la protección de 17,139 ha. Con estas actividades se generaron 628 empleos directos y se movilizaron 2,227 voluntarios.

Cabe mencionar que la modalidad de Mecanismos de Compensación Ambiental (MCA), fueron financiados pequeños proyectos a comunidades como compensación por su esfuerzo en la protección de determinadas zonas dentro de un área protegida. De esa manera se han implementado 74 MCA en igual número de comunidades, beneficiando a 18,977 familias. 46 de estos mecanismos fueron orientados a pequeños proyectos de mejoramiento de sistemas de almacenamiento y abastecimiento de agua, 22 a proyectos sociales (mejoramiento de obras comunales en caminos, electrificación, centros comunal, escuelas) y 6 casos a actividades de microeconomía (tienda de consumo, caja rural, molinos comunitarios).

Nombre del Proyecto	Fecha Inicio	Ejecutor	Monto
Fortalecimiento de Acciones Para la Conservación de la Reserva Biológica de Yerba Buena a través de la implementación de las herramientas de Gestión y el mejoramiento de las condiciones de vida de sus pobladores	10 Nov. 2017	FIPADEH (Fundación Integral para el Desarrollo de Honduras)	1,000,000.00

El Proyecto está en etapa de cierre, el mismo inició con el proceso de socialización para la identificación de las familias beneficiarias, que se encuentren en riesgo ambiental o por índices de enfermedades respiratorias. Se desarrolló el proceso de socialización de las acciones del proyecto para validar con los actores locales el proyecto de construcción de ecofogones e instalación de pilas. Se construyeron y entregaron 70 ecofogones; de igual manera se hizo entrega de 100 pilas que se tenían contemplado en el proyecto; adicionalmente se les impartió un taller sobre la protección del agua y su uso.

En cuanto al plan de comunicación y divulgación existente de la Reserva Biológica de Yerba Buena, se ha trabajado en su actualización. Se realizó el proceso de fabricación e instalación de 3 rótulos metálicos full color para visibilidad del proyecto.

Para el resultado de definición de pautas para la creación de un mecanismo de medición de caudales y el estudio de la calidad de agua en las comunidades de influencia del proyecto, se trabajó en la contratación de un consultor para la consultoría de investigación de medición de caudales y calidad de agua; se cuenta con un manual técnico de procedimiento para obtener la velocidad media y los caudales totales de un afluente, mediante la metodología del molinete o correntómetro.

Se cuenta con el Plan de Educación Ambiental para la Reserva, y dentro del mismo se han elaborado 3 cartillas didácticas; se han capacitado 60 personas en el desarrollo del módulo de capacitaciones y 60 personas el uso y mantenimiento de ecofogones.

Nombre del Proyecto	Fecha Inicio	Ejecutor	Monto
Construcción de Ecofogones en la Zona de la Reserva Biológica Yuscarán, como contribución a la reducción del cambio climático.	27 Oct. 2017	Fundación Yuscarán	905,476.00

El Proyecto fue diseñado con una meta de construcción de 289 ecofogones justa; sin embargo, por la modalidad de ejecución y por la alta demanda se construyeron 614 ecofogones, para igual número de familias en 15 comunidades, incluso fuera el área de cobertura del área protegida, donde la presión por el recurso leña es considerable. La modalidad de ejecución es que a través de 3 talleres, se han capacitado a 42 albañiles de las comunidades beneficiarias, quienes se encargan de construir los ecofogones y capacitar a los beneficiarios. El Proyecto entrega el kit de partes a cada beneficiario y ellos como contraparte ponen los materiales locales.

Asimismo, se asignaron 10 plantas de especies dendroenergéticas por cada familia, las primeras 289 (compromiso de la propuestas) ya están establecidas; para el resto, las plantas están siendo distribuidas.

Nombre del Proyecto	Fecha Inicio	Ejecutor	Monto
Construcción de Ecofogones en la Zona de la Reserva Biológica Montecillos, como contribución a la reducción del cambio climático y a la presión del bosque sobre el consumo de leña	27 Oct. 2017	Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas COCOCH)	1000,000.00

Este proyecto está orientado a la reducción de los impactos ambientales negativos a través de la disminución del uso de leña, mediante la sustitución de fogones convencionales por fogones mejorados para 200 familias. Se socializó el proyecto en dos jornadas con asistencia de 132 personas, se involucraron 2 líderes nacionales, 2 regionales y 40 locales para la definición de responsabilidades para la formulación de un plan de trabajo. Se han construidos 132 ecofogones de los 200 programados, capacitando a los beneficiarios en el uso y mantenimiento de los ecofogones. Se espera que la meta de ecofogones será superada en más de 60 unidades.

Asimismo, para las actividades de reforestación, se han plantado 6000 plantas en la zona de amortiguamiento de la Reserva y se está trabajando la asignación de 25 plantas a cada beneficiario para que sean plantados en sus terrenos.

Nombre del Proyecto	Fecha Inicio	Ejecutor	Monto
---------------------	--------------	----------	-------

Establecimiento medios de vida sostenibles como estrategia de adaptación al cambio climático en comunidades del Parque Nacional Nombre de Dios (PNND)	27 Oct. 2017	Fundación Parque Nacional Nombre de Dios (FUPNAND)	983,400.00
---	--------------	---	------------

En el proyecto se trabajó en el desarrollo de 27 talleres sobre cambio climático, con organizaciones de base y los beneficiarios del proyecto; en los talleres se identificaban las causas de los impactos del cambio climático así como ejemplos de medidas de resiliencia, implementarse a nivel de las comunidades.

Como producto de los talleres se generó un intercambio de experiencia con apoyo de la organización Cuerpos de Conservación de Omoa (CCO) en el Departamento de Cortez. En el intercambio, los 13 líderes comunitarios pudieron constatar los impactos de la erosión costera y avance del mar de cerca de 1 km, en Omoa, como producto del crecimiento de los océanos por efectos del cambio climático. En la zona del PNND, se cuenta específicamente con la comunidad de Nueva Armenia, con condiciones similares a la zona de Omoa, por lo que el intercambio ha resultado altamente productivo para generar que las comunidades puedan ir visualizando impactos y medidas de adaptación.

Asimismo, para reducir el impacto de la deforestación, se construyeron 250 eco fogones (de los 180 previstos) en 18 comunidades; se han establecido 5 parcelas dendroenergéticas, a través de convenios entre el comanejador y las comunidades, para establecer especies de rápido crecimiento como madreño, guama, entre otros. El Proyecto logró alcanzar a un total de 250 familias directamente y aproximadamente unas 15 mil personas de las comunidades de los municipios de Jutiapa y La Ceiba.

Para buscar la sostenibilidad de las acciones post subvención y asegurar el seguimiento a las actividades que se desarrollaron la FUPNAND con la FPVS-ICF se desarrolló un taller, en coordinación con el CREDIA en el marco del proyecto CREDIA/CLIFOR, cuyo propósito fue conocer las experiencias del proceso de la implementación de la subvención y la conformación de una red comunitaria para el monitoreo de indicadores relacionado con el cambio climático. El taller se realizó en las instalaciones del CREDIA donde los beneficiarios de la subvención conocieron los resultados, las lecciones aprendidas y propuestas para nuevas iniciativas. Los participantes desarrollaron un análisis de los impactos, las lecciones aprendidas y que medidas desarrollaran para dar seguimiento a las actividades que fueron generados en el marco de la subvención. Como resultado, se realizó el análisis de los participantes y de acordó que las comunidades representadas conforman la red comunitaria de monitoreo de indicadores del cambio climático. También se logró que Mi ambiente, el ICF, FUPNAND y el Observatorio de Desarrollo sostenible y Cambio Climático del CREDIA acompañara el proceso de fortalecimiento de la Red. Para el mes de noviembre, se prevé la firma de un convenio con el CREDIA en el marco del programa de Adaptación al Cambio Climático en el Sector Forestal (CLIFOR).

El Proyecto ha elaborado un video sobre la experiencia generada, el cual será puesto en la red para divulgación y socialización de las actividades de conservación y protección del área protegida que se ha venido impulsando con el fondo FPVS-ICF y la FUPNAND.

Nombre del Proyecto	Fecha Inicio	Ejecutor	Monto
---------------------	--------------	----------	-------

Fortalecimiento de la Gestión del Parque Nacional la Tigra a Través de la realización del proceso de regularización de tierras en la Zona Núcleo.	11 Oct. 2017	Fundación Amitigra	991,925.00
---	--------------	--------------------	------------

En este proyecto se ha avanzado en importantes etapas para asegurar que el proceso de regularización no vaya a generar conflictos con los pobladores.

Acercamiento con Instituciones Competentes al proceso de Regularización: se les notificó al Instituto de Registro de la Propiedad (IP) y al Instituto Nacional Agrario (INA) sobre el proceso de regularización que se está llevando a cabo Fundación AMITIGRA en coordinación con el Instituto de Conservación Forestal (ICF) en la zona Núcleo y áreas aledañas al mismo dentro del Parque Nacional La Tigra.

Acercamiento con las Autoridades Municipales: se ha trabajado con las diferentes Alcaldías que tienen injerencias en el área sujeta a regularizar, dando a conocer formalmente sobre el proceso de regularización de tierras. Se ha trabajado principalmente con los dirigentes de los departamentos de UMA y Catastro de las municipalidades.

Divulgación: Se publicó el proceso de regularización de la Zona núcleo y área aledañas al este del Parque Nacional La Tigra, a través del Acuerdo 013-2018 por el Diario Oficial La Gaceta el 21 de Marzo del 2018 y por medio de dos diarios de mayor circulación dentro del País, Diario El Herald y Diario La Tribuna el 24 de Marzo del 2018.

Socialización con las Comunidades: La socialización del proyecto sobre los procesos de regularización dentro del Parque se comenzó desde octubre de 2017 en una reunión en donde se les hizo convocatoria a todas las comunidades que se encuentran dentro del área sujeta a realizar. Actualmente la socialización se ha realizado con el 100% de las comunidades que habitan dentro del Parque Nacional La Tigra del área sujeta a regularizar.

Ampliación de Periodo de recepción de documentación: En respuesta a la solicitud realizada por un grupo de pobladores habitantes del PNLT, que se encuentran dentro del área a regularizar, la Dirección Ejecutiva de ICF concedió prórroga (Auto Resolutivo -ICF-920-2018) del término estipulado en el Acuerdo No.013-2018 por un periodo de 4 meses 11 días calendarios contados a partir del veintiuno de junio del año dos mil dieciocho al 31 de octubre del año dos mil dieciocho.

Recepción de documentación: La recepción de documentación comenzó a partir de la fecha de la publicación del Diario Oficial La Gaceta el 12 de Marzo del 2018, a través de la oficinas del ICF y de la instalación de mesas móviles en 11 comunidades, donde se socializó el calendario de las mesas móviles con las 23 comunidades.

Creación de una base de datos: Se ha creado una base de datos de la información recibida y almacenada en ICF, la cual contiene 450 expedientes (Información obtenida del primer inventario) ingresada en la base de datos en el mes septiembre, la cual se encuentra incompleta, ya que el periodo de tiempo de recepción de documentación culmina el 31 de octubre.

Investigación: Se ha realizado investigación sobre la tenencia de tierra del área sujeta a regularizar con las diferentes Instituciones Gubernamentales afines al tema de tierras: IP, INA, Bienes Nacionales, PGR, SANAA, ENEE. Se han identificado 21 sitios de naturaleza

ejidal, privada, nacional y fiscal. Actualmente se está realizando investigación jurídica, tractos sucesivos de la documentación recepcionado en ICF, pertinente al primer ingreso de la base de datos.

Levantamiento de línea base (Censo poblacional): Actualmente se está realizando el censo poblacional.

Inicio del levantamiento de Campo: Culminado el periodo de tiempo de la recepción de documentación se comenzará a realizar el levantamiento de campo en el mes de Noviembre.

Con el cierre de convocatoria, se iniciará el proceso de validación por parte del Instituto de la Propiedad.

Nombre del Proyecto	Fecha Inicio	Ejecutor	Monto
Manejo efectivo y participativo de microcuencas abastecedoras de agua en el municipio de Meambar, Comayagua	27 Oct. 2017	Proyecto Aldea Global	753,080.00

El proyecto está orientado al manejo de microcuencas y la identificación de atractivos turísticos como opciones comunitarias. Se inicia con una socialización, en versión popular del Plan de Manejo del Parque Nacional Cerro Azul Méambar, del que se realizó un tiraje de 2000 copias para su entrega a las diferentes UMAs. Se han elaborado los planes de acción de 5 microcuencas (lo previsto en la propuesta); sin embargo, se encuentra en proceso de elaboración los estudios de otras 5 microcuencas más, que cubren más de 20 comunidades. Una vez que el ICF realiza la aprobación de los planes de acción de las microcuencas, prosigue la capacitación a las comunidades para la delimitación y cercado de las zonas de recarga.

Por otra parte, se está desarrollando el trabajo para la identificación de atractivos turísticos en la zona noreste del Parque (Comunidades de Cerro Azul, Palmital y Loma Alta) para poder definir al menos cuatro opciones para turismo comunitario (Cascadas, Miradores, por ejemplo); al respecto se han desarrollado las giras comunitarias, identificadas las rutas turísticas y se cuenta con el documento propuesta para el desarrollo de los productos turístico.

Asimismo, a través de convenio con la Carrera de Biología de la Universidad Nacional autónoma de Honduras, se ha realizado 6 de las 10 giras de monitoreo biológico e hidrológico, con los cuales se elaborará el documento técnico.

Nombre del Proyecto	Fecha Inicio	Ejecutor	Monto
Mejorando la calidad de vida de la población del Refugio de Vida Silvestre Mixcure, mediante la implementación de prácticas ambientales y forestales, recuperación de áreas degradadas y generación de base de datos de Microcuencas para la sostenibilidad de los Recursos.	1 Feb. 2018	Mancomunidad de los Municipios del Norte de Intibucá (MAMUNI)	999,669.00

El Proyecto ha logrado la restauración de 10 ha afectadas por el gorgojo y el apoyo a productores con 10 ha en sistemas agroforestales. Se ha brindado asistencia técnica para agricultura sostenible en 100 ha (en alianza con CRS y DAI-Global). Se han construido 45 letrinas en dos comunidades y 100 estufas mejoradas en 5 comunidades.

Asimismo se cuenta con el sistema de monitoreo de calidad del agua en 13 fuentes de agua, en las cuales se han realizado 2 aforos (verano e invierno) y su respectivo análisis, con el fin de alimentar la base de datos para las microcuencas.

Debido a varias alianzas realizadas por la MAMUNI, para la ejecución de actividades, se generó un ahorro en las líneas de inversión del proyecto, por lo que se tendrán dos productos adicionales a los establecidos en la propuesta: la instalación de sistemas fotovoltaicos 5 comunidades del Municipio de Jesús de Otoro y una planta potabilizadora de agua en la comunidad de Macuelizo (Municipio de San Isidro), en alianza con DAI-Global.

Como parte de la sostenibilidad de las acciones el proyecto incluye el desarrollo de la campaña de educación ambiental, la que se implementó en 16 comunidades a través de talleres, spot radiales, rotulación y volantes alusivos a tres temas: "Protección del Refugio", "No Contaminar", "No Talar".

Nombre del Proyecto	Fecha Inicio	Ejecutor	Monto
Elaboración Plan de Manejo de Uso Múltiple del Área Protegida Parque Nacional Montaña de Comayagua (PANACOMA)	27 de Oct. 2017	Municipalidad de Comayagua	935,550.00

El Proyecto conlleva dos productos simultáneos (Elaboración del Plan de Manejo y Redefinición de Límites del Parque) que se desarrollan de una manera participativa, habiéndose avanzado en el desarrollo de las reuniones con los actores claves del Comité Técnico de Comanejo (CTC-PANACOMA), comunidades de la zona de influencia y aledaña, corporaciones municipales e instituciones regionales con incidencia al área protegida; también se han desarrollado talleres de consulta y socialización del proceso, logrando, a su vez, acuerdo de protección hacia el área.

La etapa de recolección de información de campo ya está terminada, y como productos intermedios, el diagnóstico biofísico y el diagnóstico socioeconómico fueron revisados y aprobados por el CTC-PANACOMA y el DAP-ICF. Actualmente se está en la etapa de redacción del Plan de Manejo y la propuesta de la Redefinición de los Límites del Área Protegida. Las coordinaciones se realizan directamente por parte de las Municipalidades e ICF. Cabe mencionar el proceso se ha realizado en base a la metodología del ICF para la elaboración de planes de manejo de Áreas Protegidas.

Nombre del Proyecto	Fecha Inicio	Ejecutor	Monto
Protección y manejo forestal en las zonas afectadas por la plaga del gorgojo de pino en el área protegida zona productora de agua Reserva el Jilguero	26 Oct. 2017	ASOMAINCUPACO	995,940.00

En la Zona Productora de Agua Reserva El Jilguero, el proyecto ya se encuentra en su etapa de cierre con la ejecución del 98% de sus actividades, el mismo ya cuenta con un plan de protección elaborado e implementado, a través del cual se instalaron las 2 torres de control y vigilancia planificadas. A través de un acuerdo de compromiso con 2 comunidades, se organizaron y equiparon 15 cuadrillas, se realizaron 6 talleres de capacitación en prevención de incendios y charlas de protección con diversas comunidades, se han construido 18 km de rondas durante la temporada de incendio. Se han implementado 4 mecanismos de compensación (MCA) con los respectivos 4 acuerdos de cooperación, que han incluido, entre otros kits para escuela, reparación de tanques de agua, desarenadores, tuberías de distribución, cercado de microcuencas. Se han generado 2 ordenanzas municipales, 9 cabildos abiertos y 2 reuniones de seguimiento con la fuerza de tarea, así como la instalación de 8 rótulos en el área y la elaboración y divulgación de 2 spots radiales.

Nombre del Proyecto	Fecha Inicio	Ejecutor	Monto
Proyecto para el fomento de la Certificación e implementación de acciones en las Reservas Naturales Privadas	31 Ene. 2018	REHNAP	1000,000.00

El proceso de certificación de 15 nuevas reservas naturales privadas, se inició con el desarrollo 1 taller para incentivar la creación de nuevas propiedades como reservas privadas. Se ha avanzado en la conformación de 4 expedientes. Ya se tiene programado un Taller de capacidades técnicas y jurídicas para finales de noviembre.

Para la restauración de las 50 ha consideradas en la propuesta, se han realizado las gestiones con el Programa Nacional de Reforestación quien estará proporcionando las plantas, por lo que se está buscando el mecanismo para el apoyo a los propietarios en las actividades de plantación de las 50 ha, habiéndose identificado al menos 5 reservas naturales privadas entre ellas 2 áreas privadas municipales como ser Hervideros (Municipalidad San Ignacio) y Calanterique (muni para ser reforestadas.

Se han identificado cinco áreas a los cuales se les apoyará con la elaboración del plan de manejo de acuerdo a la metodología del ICF así como la instalación de 7 rótulos.

Nombre del Proyecto	Fecha Inicio	Ejecutor	Monto
Fortalecimiento de las capacidades de los agentes –Co manejantes para la gestión y normativa de la sub zona de usos público del SAPZSURH	10 Nov. 2017	CODDEFFAGOLF	999,680.00

En materia de ecoturismo, en el Sistema de Áreas Protegidas del SUR (SAPZSURH), se está elaborando el Plan de Uso Público, en coordinación con el IHT. A la vez que se ha iniciado la implementación del mismo, con la reparación y equipamiento del Centro de Interpretación Ecoturístico para todo el Sistema. Se tiene elaborado un material divulgativo en versión popular para la gestión de las Áreas Protegidas del SAPZSURH, se estableció el Comité Técnico de Comanejo de SAPZSurH en el cual está compuesto por 10 organizaciones gubernamentales y 1 ONG (CODDEFFAGOLF).

Nombre del Proyecto	Fecha Inicio	Ejecutor	Monto
Catastro y regularización de la tenencia de tierra en el Área protegida Refugio de Vida Silvestre Montaña de Puca	Oct. 2017	Fundación Comunitaria PUCA	943,800.00

La Fundación Comunitaria Puca desde el inicio del proyecto ha tenido acercamiento con el ICF para coordinar, planificar y conocer las directrices que emana dicha institución; dentro de ello se ha tomado en cuenta puntos importantes como apegarse a la Ley Forestal (Decreto 98-2007) donde aplica los fines de la Regularización, con ello se consideró modificación de actividades y presupuestaria que fueron planteadas a la Coordinación del FAPVS.

Dentro del replanteamiento de actividades mayores, el ICF propuso la identificación de los sitios ancestrales, actividad no contemplada, pero necesaria para conocer la tenencia y la ubicación de los predios dentro de cada sitio.

A la fecha, el proyecto presenta los siguientes avances de los resultados 1 y 2:

- A. 100 % de la población censada en los límites definidos para el área a regularizar
- B. 100 % del mecanismo de resolución de conflictos, realizados los talleres y validada la información en el campo, elaborándose el documento.

Tomando en consideración las directrices del ICF, se requiere que personal del IP realice los trabajos de identificación y validación, donde se podrá conocer la tenencia de la tierra de los predios ubicados y con ello los límites; a la fecha se desconocen geográficamente de manera oficial, sin embargo el personal al cargo del proyecto ha realizado un reconocimiento en campo de los vértices según consultas y lectura de los títulos emitidos por el Instituto de la propiedad.

Debido a que la carga laboral en el IP no permitió realizar esta actividad en septiembre, como estaba previsto, se tuvo que recurrir a una solicitud de ampliación del Proyecto ante el FAPVS, teniendo como previsto la visita del IP para finales de Noviembre, para finalizar el proceso.

Nombre del Proyecto	Fecha Inicio	Ejecutor	Monto
Elaboración del plan de manejo del Refugio de Vida Silvestre el Armado, bajo un enfoque de participación de los actores locales	10 Oct. 2017	Fundación Prolancho	1000,000.00

El proceso de elaboración del Plan de Manejo del Refugio de Vida Silvestre el Armado (RVSEA), se reporta un avance del 85%: se aprobó el informe biofísico y socioeconómico del (RVSEA); se realizaron 6 jornadas de Socialización del Plan de Manejo de la RVSEA versión final, el cual está aprobado por el ICF.

Se realizaron 14 jornadas informativas del convenio de comanejo de la RVSEA y de asesoría a las comunidades sobre leyes y reglamentos aplicables en zonas protegidas.

Se imprimieron 78 compendios de 60 que se tenían proyectados, así mismo 3 tipos de trifolios, se realizaron 3 giras para identificación de Organizaciones y líderes comunitarios afines al proceso de comanejo.

En cuanto a los resultados para la coordinación de esfuerzos locales en el comanejo del RVSEA se han realizado 3 reuniones para presentar el plan de acción del proyecto, 3 acuerdos de consenso con las corporaciones y emisión de resoluciones de apoyo al plan.

De igual forma para los resultados de fortalecimiento de capacidades de gestión de comanejo del RVSEA, se tiene elaborado el Plan de Formación del Comité de Gestión para el Comanejo, 1 jornada de formación al comité de gestión para el comanejo del RVSEA, 4 reuniones de planificación y coordinación de actividades.

Se tienen elaborados 3 trifolios, 3 rótulos y 200 afiches de visibilidad de acciones realizadas dentro de RVSEA. Asimismo, se elaboraron 25 rótulos de visibilidad, de los cuales 16 son rótulos informativos, 6 rótulos estratégicos; 3 rótulos promocionales.

En los resultados de fortalecimiento de las UMA's se compraron 3 kits de herramientas, pendientes de entregar; se realizaron asesorías para la inclusión y ejecución de actividades de protección en los planes de acción; se desarrolló 1 jornada de capacitación sobre la importancia del RVSEA y legislación y protección ambiental para técnicos de las UMA's.

Nombre del Proyecto	Fecha Inicio	Ejecutor	Monto
Fortaleciendo la Gobernabilidad de los recursos naturales en zona núcleo y de amortiguamiento de la Reserva Biológica el Guisayote	2017	Mancomunidad de Municipios Valle se Sensenti (Manvasen)	857,844.00

Con el fin de implementar un mecanismo de compensación por Servicios ambientales con participación social, se les dio a conocer a la Juntas Administradoras de Agua de 15 comunidades, la tasa ambiental diferenciada para la conservación y manejo de recurso agua; después de finalizado los módulos de capacitación se realizará asambleas comunitarias para aprobación de costo de tasa

ambiental (programadas para mediados de noviembre) la cual será reflejada en el reglamento de la organización.

Se conformaron 2 comités locales para el manejo y conservación de los recursos naturales y se cuenta con la Estrategia de Manejo Integral del agua (80% de avance) para contribuir al ordenamiento territorial.

En el municipio de San Marcos ya se concluyó en un 100% las 3 obras de infraestructura:

La Cumbre: Se mejoró en la línea de conducción del sistema de agua

El Prado: Mejoramiento de obra toma, se construyó una caja derivadora, mejoramiento de tanque de almacenamiento y de línea de conducción (Esto se finalizó porque la municipalidad aumento la contraparte municipal)

El Jaralon: Mejoramiento de tanque de almacenamiento, mejoramiento de línea de distribución y conducción

En San Francisco del Valle los avances son los siguientes:

Sinacar: Mejoramiento de línea de conducción, mejoramiento de obra toma, construcción de un desarenador, 2 filtros

Las Minas: Mejoramiento de línea de conducción y construcción de caja de derivación de caudales

Aribas: Mejoramiento de distribución mediante la construcción de un tanque de 5000 galones a la media altura de la comunidad (avance de 60%)

Nombre del Proyecto	Fecha Inicio	Ejecutor	Monto
Manejo participativo para la gestión integral para la Reserva Biológica OPALACA	01 de febrero 2018	COCEPRADII	994,136.00

Con este Proyecto se ha avanzado en la reforestación de 16 ha (de 20 ha programadas) en las áreas afectadas por el gorgojo descortezador del pino (microcuenca Agua Amarilla, Los Nocles y Agua Negra), la Implementación de 51 ha (de 74 ha programadas) de sistemas agroforestales (El portillo, Panilla, Loma de Horno, Guansauce, Ojo de agua y Los Cedros), el Fortalecimiento de capacidades locales a 13 comunidades ubicadas en la zona de amortiguamiento de la Reserva Biológica Opalaca, la Identificación del estado actual de las microcuencas que abastecen a las 14 comunidades del municipio de San Miguelito que están dentro de la RBO. Así mismo se logró con el proyecto la inclusión de las Alcaldías y las estructuras vivas de las comunidades para dar a conocer la Importancia de RBO.

Nombre del Proyecto	Fecha Inicio	Ejecutor	Monto
“Protección de los Ecosistemas de Bosque de Pinar, afectados por incendios y Plagas Forestales ubicados en Áreas Protegidas”	18 de mayo 2018	Departamento de Áreas Protegidas (DAP/ICF)	3, 901,080.00

El Proyecto está orientado al fortalecimiento de capacidades logísticas, técnicas y administrativas para el desarrollo de labores de protección, monitoreo y control en los ecosistemas de bosque pinar de las áreas protegidas del SINAPH que fueron afectados por la plaga y amenazadas por incendios forestales. Los avances realizados corresponden a:

Contratación de cuatro técnicos forestales como personal de apoyo en la coordinación e implementación de las actividades para las áreas previstas a fortalecer mediante la elaboración de planes de protección forestal, los cuales se desarrollan en conjunto con las instituciones que tienen influencia en el manejo del área, siendo los planes consensuados, para posteriormente realizar la socialización de los mismos.

Así mismo se ha iniciado con el proceso para la adquisición de parte del equipo previsto para fortalecimiento institucional a fin de complementar el equipo existente en las oficinas, con el objetivo que las actividades de monitoreo sean más eficientes, entre los cuales: sistemas de posicionamiento global (GPS), computadora portátil, y motocicletas montañosas

Proyectos Año 2018

Fuente	Número de Proyectos	Monto aprobado	Monto Ejecutado al 31 Oct 2018	Pendiente de Pago
Fondos ECOTASA				
Proyectos 2018	18	55,808,889.00	11,070,225.00	44,738,664.00

Los proyectos inician con su primer desembolso a finales del mes Septiembre, de manera tal que aún no se pueden registrar los avances, por lo que en el siguiente cuadro lo que se consignan son los resultados esperados, según las propuestas de proyectos aprobadas:

Nombre del Proyecto	Ejecutor	Monto	Resultados Esperados
Fomentar en la Población la Adopción de Buenas Prácticas a través de una Estrategia Educativa Ambiental, así como crear las Condiciones Necesarias para la Prestación de Servicios y La Promoción Turística	AMUPROLAGO	972,250.00	<p>Resultado 1 Haber integrado la población de todos los sectores de la Cuenca del Lago de Yojoa, en la ejecución de actividades tendientes a contribuir en rescatar aspectos de relevancia que relacionan el manejo adecuado de los Recursos Naturales y preservación de los mismos.</p> <p>Resultado 2 Población meta de la Cuenca del Lago de Yojoa enterada, capacitada en la temática educativa ambiental y Participando en acciones de manejo de los recursos naturales.</p> <p>Resultado 3 Incrementada la afluencia turística en la Cuenca del Lago de Yojoa y visibilizada, dada su promocionado en Diferentes medios de comunicación.</p> <p>Resultado 4 Algún sector de prestadores de servicios en el área gastronómica ha incrementado sus ventas por haberse Involucrado en el proceso de certificación.</p>
Mi Comunidad un Destino Verde	BICA	961,840.00	<p>Resultado 1 Mapeo y base de datos de usuarios del sistema de agua de Polo's Wáter, que participarán en elproyecto como ser restaurantes, hoteles y viviendas que harán entrega de materia orgánica.</p> <p>Resultado 2 Establecimiento del Vivero y elaboración del plan de reforestación, para la protección del arrecife en laZona de Protección Especial Marina Sandy Bay West End.</p> <p>Resultado 3 Proyecto piloto de cosecha de agua para un Centro Educativo.</p> <p>Resultado 4 Habilitado y en funcionamiento un establecimiento multipropósito para el manejo de desechos orgánicos en la isla de Roatán que incluirá 1 vivero y 20 unidades composteras.</p> <p>Resultado 5</p>

			Documento de sistematización de la experiencia.
Fortaleciendo la Gobernanza de los Recursos Marinos Costeros a través de la Investigación Aplicada en el Parque Nacional Marino Islas de La Bahía	Centro de Estudios Marinos	1,000,000.00	<p>Resultado 1 Líneas bases ecológicas y biofísicas validadas mediante la metodología de los Principios biofísicos en al menos dos (2) sitios potenciales a declararse en Zonas de Recuperación Pesquera (ZRP) en el PNMIB</p> <p>Resultado 2 Dos nuevas Zonas de Recuperación Pesquera (ZRP) declaradas a nivel de ordenanza municipal en la isla de Roatán durante la vida del proyecto</p> <p>Resultado 3 Un protocolo de monitoreo desarrollado basado en los indicadores de monitoreo biológico para las ZRP</p> <p>Resultado 4 Apoyar el desarrollo de Dos códigos de pesca responsable en las comunidades pesqueras de Islas de la Bahía vinculadas a la gestión de las ZRP (objetivo 4)</p> <p>Resultado 5 El parque marino de Islas de la Bahía cuenta con un plan de sostenibilidad financiera y una estructura administrativa que le permite desarrollar todas las acciones contenidas en el plan de gestión de las ZRP (plan de Monitoreo, plan de control y vigilancia, plan de restauración).</p>
Fortalecimiento del Ordenamiento Territorial y la Recuperación de Ecosistemas Terrestres Frágiles del Refugio de Vida Silvestre Puca	Fundación Comunitaria Puca	999,570.00	<p>Resultado 1 Definida la zona núcleo y zona de amortiguamiento del refugio de vida silvestre Montaña de Puca mediante de una concertación y socialización con los actores directos.</p> <p>Resultado 2 Demarcada la zona de amortiguamiento y núcleo del RVS Puca</p> <p>Resultado 3 Sistema de protección funcionando y es integrado por las comunidades</p>
Fortalecimiento de la Gestión del Parque Nacional Pico Pijol, a través de la Regularización de Tierras en la Zona Núcleo y Acciones para el Empoderamiento Comunitario en la Zona de Amortiguamiento y Zona de Vecindad	Fundación en Acción Comunitaria de Honduras	999,944.00	<p>Resultado 1 Establecido un censo poblacional, una base de datos de información geográfica sobre la tenencia de la tierra y usos actuales en la zona núcleo y área aledaña.</p> <p>Resultado 2 Titulada a favor del Estado las áreas nacionales identificadas e inscritas en el Catálogo del Patrimonio Público Forestal Inalienable.</p> <p>Resultado 3 Establecida una estrategia de gobernanza (participación) para la gestión del área protegida.</p> <p>Resultado 4 Definido un mecanismo de resolución de conflictos relacionados con la tenencia, uso de la tierra y recursos naturales en el Parque Nacional Pico Pijol.</p> <p>Resultado 5 Población y actores locales capacitados y desarrollando acciones de conservación y protección</p>
Apoyo a la Administración, Educación Ambiental y Protección contra Incendios en la Reserva Biológica Uyuca	Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano	999,872.00	<p>Resultado 1 Se evita incendios forestales dentro de la reserva (zona núcleo y zona de amortiguamiento)</p> <p>Resultado 2</p>

			<p>Reducción de visitas y actividades clandestinas</p> <p>Resultado 3 Actualizar el Plan de Manejo según lineamientos de ICF</p> <p>Resultado 4 Atender mayor número de visitas educativas</p> <p>Resultado 5 Capacitar a 4 personas claves en el manejo de la Reserva</p> <p>Resultado 6 Lugareños y vecinos respetan los lineamientos de manejo (Señalar la reserva en 15 sitios y demarcar 10 km de límites con mojones, y capacitar a 30 personas depredadores para otras actividades económicas.)</p> <p>Resultado 7 Niños y adultos aprecian la importancia del bosque para la conservación de agua y biodiversidad. (Capacitar a maestros en técnicas para enseñar educación ambiental y conciencia de la importancia del bosque).</p>
Fortalecimiento de las Capacidades Locales para la Protección, Conservación, Investigación y Monitoreo del Refugio de Vida Silvestre Barras de Cuero y Salado	Fundación Cuero y Salado	999,899.00	<p>Resultado 1 Mecanismos y herramientas de protección, investigación y monitoreo diseñados de manera participativa.</p> <p>Resultado 2 Planes y protocolos de monitoreo y restauración implementándose de manera participativa</p>
Preservación de Hábitats de Fauna Nativa del Bosque Muy Húmedo Subtropical a través de la Protección del Ecosistema de Bosque de la Zona Núcleo del Parque Nacional Pico Bonito	FUPNAPIB	992,600.00	<p>Resultado 1 Restauradas 60 hectáreas de áreas de bosque en los límites de la zona núcleo del PNPB.</p> <p>Resultado 2 Establecidos 25 parcelas con sistemas agroecológicos productivos para disminuir el cambio de uso en la tierra y la presión sobre el ecosistema de bosque nativo de la zona núcleo.</p> <p>Resultado 3 Conformada y coordinando acciones una (1) mesa de concertación y diálogo integrada por actores públicos y privados vinculados al manejo del área protegida.</p>
Apoyo a la Gestión y Manejo Participativo en la Reserva Biológica Montecillos	CEASO	996,050.00	<p>Resultado 1 Incrementado el conocimiento sobre la condición y el manejo de los recursos naturales, servicios ecosistémicos y la diversidad biológica de la Reserva Biológica Montecillos.</p> <p>Resultado 2 Banco forestal de la Reserva Biológica Incrementado en un 10%, a través de actividades de reforestación, completación de sistemas agroforestales.</p>
Gestión integral participativa del área protegida Zona Productora de Agua Reserva El Jilguero mediante la generación de conocimiento y conciencia ambiental	ASOMAINCUPACO	886,864.00	<p>Resultado 1 Plan Específico de Educación Ambiental</p> <p>Resultado 2 Plan Específico de comunicación y divulgación del ZPAR</p> <p>Resultado 3 Implementadas Actividades prioritarias del plan específico de educación ambiental</p> <p>Resultado 4 Implementadas Actividades prioritarias del Plan Específico de comunicación y divulgación del ZPAR</p>
Proyecto para el desarrollo integral y sostenible, del potencial de bienes y servicios ecosistémicos para la conservación y manejo del Parque Nacional La Tigra en conjunto con	Fundación Amigos de La Tigra (AMITIGRA)	6,000,000.00	<p>Resultado 1 Completado y fortalecido el proceso de Regularización de Tenencia de Tierra para la zona productora de agua (hectáreas 4,41.98 entre la zona núcleo y alrededores)</p> <p>Resultado 2</p>

<p>los distintos actores que intervienen en el área protegida.</p>			<p>Actualizada la propuesta para la implementación de un Pago por Servicios Ambientales en beneficio de la integridad ecológica del PNLT, el desarrollo sostenible de las Comunidades y potenciar los bienes y servicios en beneficio de la ciudadanía en general.</p> <p>Resultado 3 Efectuado un monitoreo de calidad y cantidad de agua en las obras toma para el abastecimiento de agua de la población y otros insumos de investigación científica aplicada, que permita una mejor toma de decisiones.</p> <p>Resultado 4 Elaborada e implementada una estrategia de promoción y divulgación de las actividades que realiza el SINAPH, Fundación AMITIGRA, Fuerza de Tarea y el FAPVS, con la finalidad visualizar y exponer a los tomadores de decisión y población en general de la importancia del PSA para la población.</p> <p>Resultado 5 Actualizado el Plan de Negocios del PNLT que permita a los actores claves, potenciar la oferta de bienes y servicios de forma sostenible y en beneficio del desarrollo de país.</p> <p>Resultado 6 Mejorada y añadida infraestructura ecoturística con la finalidad de incrementar la visitación al PNLT y hacer extensivo elementos de concientización y educación ambiental.</p> <p>Resultado 7 Elaborado estudio de pre factibilidad para el desarrollo eco turístico de la zona de San Juancito y El Rosario en conjunto con las comunidades asentadas históricamente</p>
<p>Potenciamiento de la Belleza Natural del Refugio de Vida Silvestre la Muralla y Establecimiento de Las Bases para la Auto Sostenibilidad, Conservación y Protección de sus Recursos Naturales.</p>	<p>Asociación de Investigación para el Desarrollo Ecológico y Socioeconómico (ASIDE).</p>	<p>4,000,000.00</p>	<p>Resultado 1 Implementadas al menos 5 acciones para mejorar el desarrollo turístico del RVS La Muralla.</p> <p>Resultado 2 Ejecutadas acciones para la protección forestal de la microcuenca La Mora, RVS La Muralla.</p> <p>Resultado 3 Fortalecida la economía del Municipio de La Unión mediante la generación de actividades que generen empleo y aumenten el ingreso.</p>
<p>Programa Nacional para el Manejo Sostenible de la Vida Silvestre.</p>	<p>CMVH -ASIDE</p>	<p>13,000,000.00</p>	<p>Resultado 1 Construidos 2 Centros de Acopio para fauna silvestre, que atiendan las regiones siguientes: Nor Atlántico y occidente; Centro sur y oriente</p> <p>Resultado 2 Mejoramiento de un centro de rescate y rehabilitación, ubicado en el norte del país.</p> <p>Resultado 3 Adquirido el equipo médico, de contención, mobiliario y suministros para los 2 centros de acopio y centro de rescate y rehabilitación.</p> <p>Resultado 4 Elaborados los protocolos para el manejo de las diferentes especies silvestres nativas de Honduras, susceptibles de rescate provenientes del tráfico ilegal de fauna silvestre y de las áreas protegidas con potencial turístico.</p> <p>Resultado 5 Elaborado un diagnóstico de la situación actual de la infraestructura existente a nivel nacional, de los centros que manejan fauna silvestre en cautividad y de las áreas protegidas con potencial turístico.</p>

			<p>Resultado 6 Elaborados los instrumentos de gestión estratégico-financieras, orientados a la sostenibilidad de los centros de rescate (Plan estratégico, Estrategia financiera para la sostenibilidad del programa).</p> <p>Resultado 7 Establecidas alianzas estratégicas técnico-financieras para establecer los mecanismos y alcanzar la autosostenibilidad del programa (zocriaderos, fincas cinegéticas, etc).</p> <p>Resultado 8 Mejoradas las capacidades para el manejo de vida silvestre de los entes gubernamentales, ONG's, propietarios de centros privados de tenencia de fauna y Universidades.</p>
Programa de Apoyo Estratégico al Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (PROSINAPH)	AFH MOCAPH CATIE	6,000,000.00	<p>Resultado 1 Fortalecida la participación de los actores del SINAPH,</p> <p>Resultado 2 Actualizados y divulgados los instrumentos claves y estratégicos del SINAPH con sus mecanismos de monitoreo anual,</p> <p>Resultado 3 Facilitado un sistema de información de áreas protegidas y una estrategia de visualización para la Subdirección de Áreas Protegidas y Vida Silvestre (SAPVS),</p> <p>Resultado 4 Identificado recursos financieros nacionales e internacionales, construyendo un plan de gestión para la consecución de fondos.</p>
Fortalecimiento del Comité Técnico de Gestión del AUM montaña La Botija, a través de la gestión turística en el área protegida, contribuyendo a la conservación de sus recursos naturales	Organización para el Desarrollo Socioeconómico y Ambiental ODESA	4,000,000.00	<p>Resultado 1 Implementado, socializado y promocionado ampliamente los sitios de interés turístico del AUMLB.</p> <p>Resultado 2 Construida y equipada la infraestructura básica para alojamiento de turistas e investigadores científicos.</p> <p>Resultado 3 Fortalecido el comité técnico del AUMLB para mejorar su capacidad de gestión y manejo; mediante un proceso inclusivo de las comunidades, buscando la participación activa como medio de desarrollo sostenible.</p> <p>Resultado 4 Establecido un Sistema de Alerta Temprana contra incendios Forestales (SAT-INF)</p>
Rescatando La Cultura Garífuna a través de la promoción de las Microempresas y Fortalecimiento Institucional del Parque Nacional Marino Islas de La Bahía	Roatan Marine Park Foundation	5,500,000.00	<p>Resultado 1 Diagnóstico aplicado donde se encuentren propuestas de desarrollo económico que contribuyan al desarrollo integral de las comunidades de acuerdo a sus necesidades.</p> <p>Resultado 2 Fortalecimiento de Capacidades Comunidad local con una formación técnica sobre la importancia del ecosistema de arrecife a través de presentaciones, capacitaciones y encuentros de primera mano.</p> <p>Resultado 3 Potencializar turismo, Trabajo en conjunto con la Municipalidad, el Instituto Hondureño de Turismo, otras entidades involucradas y los representantes de la industria de cruceros para encontrar alternativas que brinden un flujo constante de turistas en las zonas con potencial turístico no desarrollado.</p>

			<p>Resultado 4 Proyecto piloto Estrategia de ecoturismo implementada con los grupos meta, contando con el equipo requerido para realizar giras o actividades eco turísticas.</p> <p>Resultado 5 Centro Cultural/Visitantes en la comunidad de Punta Gorda, adecuado para la promoción cultural y turística de la comunidad, y la generación de ingresos que aseguren la sostenibilidad a largo plazo.</p> <p>Resultado 6 Programa de Patrullaje y vigilancia del Parque Marino mejorado con una mayor capacidad de cobertura en el PNMIB.</p> <p>Resultado 7 UMAs del PNMIB provistas con equipo de campo básico para inspecciones y visitas de campo.</p>
Fortalecimiento de la Gestión Ecológica del PN Blanca Jeannette	Departamento de Áreas Protegidas (DAP/ICF)	4,500,000.00	<p>Resultado 1 Comunidades locales, turistas nacionales y extranjeros visitan con mayor frecuencia el área protegida producto de una efectiva promoción.</p> <p>Resultado 2 Infraestructura turística en condiciones óptimas para recibir a los visitantes del PNBJK</p> <p>Resultado 3 Las instituciones y organización ambiental comanejadoras fortalecidas y equipadas con la logística necesaria para brindar un mejor manejo y conservación a las áreas con principales atractivos turísticos del PNBJK</p> <p>Resultado 4 Comunidades y Prestadores de servicios turísticos capacitados en temas Normativa de Uso, interpretación ambiental, Manejo de Grupos, Saneamiento Básico entre Comunidades y Prestadores de servicios turísticos capacitados en temas Normativa de Uso, interpretación ambiental, Manejo de Grupos, Saneamiento Básico entre promoción.</p>