INFORME DE AVANCES I SEMESTRE UETF-FAPVS

FAPVS
Fondo para el Manejo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre

Avances de la Unidad Ejecutora

La Unidad Ejecutora Técnica y Financiera (UETF) del Fondo para el Manejo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre (FAPVS) desarrolla sus actividades con base en la planificación operativa anual (POA), instrumento que orienta la ejecución técnica, administrativa y financiera de la institución. Dicho instrumento se estructura en cuatro objetivos estratégicos que enmarcan el accionar del Fondo, consolidando su función como el mecanismo financiero del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH) para promover la conservación de la biodiversidad y el fortalecimiento de la gestión efectiva de las áreas protegidas y la vida silvestre del país.

En este contexto, se presentan los avances alcanzados en la ejecución de las actividades programadas para el primer semestre del año. Mientras se resuelve la situación generada por la suspensión temporal de los desembolsos a los proyectos provenientes de BANHPROVI y de las transferencias de SEFIN que ha impedido el lanzamiento de nuevas convocatorias, la UETF ha continuado desarrollando acciones prioritarias y dando seguimiento a los procesos institucionales, logrando avances parciales en el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual.

Se detalla el avance de actividades que se ha realizado en función de los 4 objetivos estratégicos que se presentan a continuación:

Objetivo 1: Implementar los planes de inversión en el SINAPH a través de proyectos y programas financiados a entidades comanejadoras

En este objetivo estratégico se registran avances significativos en el seguimiento técnico y administrativo de los proyectos correspondientes a las convocatorias 2023, 2024 y 2025 principalmente en la revisión de las liquidaciones presentadas por las entidades ejecutoras. A la fecha, la mayoría de los proyectos ha remitido su documentación de liquidación para su análisis.

En cuanto al estado de los proyectos de la convocatoria 2023, seis (6) proyectos han concluido su ejecución. De estos, uno (1) se encuentra en proceso de subsanación de observaciones,

uno (1) está preparando la presentación de su liquidación final y cuatro (4) han completado el proceso de liquidación documental, encontrándose únicamente 3 pendientes de la última visita de campo para proceder con el cierre definitivo; mismas que ya están programadas por la unidad técnica para realizarse en el mes de agosto, doce (12) a la espera de los recursos de su tercer desembolso, dos (2) preparando su segunda liquidación y 1 a la espera de su segundo desembolso.

En cuanto a los proyectos de la convocatoria 2024, Uno (1) a la espera de su tercer desembolso, once (11) a la espera de su segundo desembolso, dos (2), terminando de ejecutar su primer desembolso, tres (3) en proceso de subsanación de observaciones del primer desembolso.

Con la convocatoria 2025, solo se recibió el 30% de los recursos, por lo que solo se cuenta con 1 proyecto financiado: Fase I del Programa de Protección Forestal en Áreas Protegidas prioritarias del SINAPH, mismo que finaliza en el mes de julio del presente año y que se encuentra en preparación de la liquidación.

Con la limitación en la recepción de los recursos, no se ha podido financiar más proyectos con la convocatoria 2025, siendo un factor externo que ha limitado el avance en la ejecución de este objetivo. Por lo que al mes de junio se cuenta con una ejecución de un 45%.

La paralización de los recursos 2023 y 2024 por la renuncia de BANHPROVI y limitación en la disponibilidad de recursos financieros durante aproximadamente once (11) meses ha generado retrasos significativos en la ejecución de los proyectos financiados, afectando la programación de desembolsos, la continuidad de las actividades en campo y la capacidad operativa de las entidades ejecutoras. Esta situación ha incrementado el riesgo de desistimiento de algunos ejecutores, quienes han manifestado su intención de retirarse debido al prolongado período de paralización. En consecuencia, la recuperación y normalización del flujo financiero resulta fundamental para garantizar la continuidad de los proyectos.

Objetivo 2: Fortalecer las capacidades del FAPVS para cumplir con estándares básicos para la gestión y ejecución de financiamiento de fuentes nacionales e internacionales

Este objetivo estratégico comenzó a implementarse en 2024, con énfasis en el fortalecimiento de la gestión institucional del FAPVS. En este marco, y con el apoyo de la cooperación internacional a través de UICN–USAID, se elaboró el diseño conceptual y funcional del Sistema de Planificación, Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje (PMEA), orientado a fortalecer los procesos de planificación, seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento institucional.

Asimismo, con el apoyo del proyecto Adaptación Climática USAID se formuló la Política Ambiental y Social del FAPVS, quedando pendiente el desarrollo de las fichas e instrumentos necesarios para su implementación. De igual manera, se inició la consultoría para la formulación del Plan Estratégico Institucional, lográndose el diseño de la metodología que orientaría su construcción. En cuanto al Plan de Movilización de Recursos, se llevaron a cabo

reuniones iniciales de coordinación con el especialista responsable del proceso, estableciéndose las bases para su formulación. Estos instrumentos están orientados a fortalecer la planificación estratégica, la sostenibilidad financiera y las capacidades institucionales del FAPVS.

No obstante, el retiro de USAID del país obligó a suspender el proceso de asistencia técnica, por lo que el desarrollo e implementación de estos instrumentos, así como la conclusión de las consultorías en curso, no pudieron completarse conforme a la planificación establecida.

En atención a lo anterior, la Unidad Ejecutora ha realizado diversas gestiones ante organismos de cooperación internacional con el propósito de retomar y culminar el desarrollo de estos instrumentos estratégicos, considerados fundamentales para el fortalecimiento institucional, la mejora de los procesos de gestión y la sostenibilidad del Fondo.

Como resultado de estas gestiones, se han establecido acercamientos y coordinaciones con la UICN y la FAO, orientados a concretar el apoyo técnico requerido para finalizar el desarrollo e implementación del Sistema de Planificación, Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje (PMEA). Actualmente, la Unidad Ejecutora continúa realizando las gestiones necesarias para consolidar este apoyo y asegurar la culminación de este instrumento.

Por otra parte, la Unidad ha retomado directamente el proceso de construcción del Plan Estratégico Institucional, trabajando en la propuesta metodológica, planificación y organización de talleres participativos que permitirán recopilar los insumos técnicos necesarios para su formulación, análisis, retroalimentación y validación. Se prevé que, al finalizar el año, se cuente con este instrumento de gestión estratégica, el cual será presentado para su validación y aprobación ante la Junta Administradora.

En relación con la Política de Lavado de Activos, esta no ha sido desarrollada a la fecha, debido a que se encuentra vinculada a la reactivación de los desembolsos por la entidad financiera administrativa que estará a cargo de su gestión. Una vez se normalice este proceso, se prevé retomar la elaboración e implementación de dicho instrumento conforme a las necesidades operativas y administrativas del FAPVS, estándares internacionales de los fondos, los requerimientos de la Comisión Nacional de Banca y Seguros y de la entidad bancaria administradora de los recursos.

Objetivo 3: Incrementar el flujo de recursos financieros provenientes del sector público, privado, población general y fuentes de financiamiento internacional para el financiamiento de acciones del FAPVS

Para este objetivo se brindó seguimiento al inicio del año al convenio de liquidación con BANHPROVI, la elaboración del nuevo reglamento de desembolsos con BANADESA y las gestiones con SEFIN de los recursos comprometidos del 2025, de los cuales se recibieron 38 millones en BANADESA.

En el mes de febrero se realizó un intercambio con el Fondo de Inversión Ambiental del Salvador, participación en lanzamiento de varios proyectos, con el objetivo de establecer colaboración técnica para la mejora de los estándares del FAPVS.

De igual manera, se ha continuado realizando las gestiones hacia la búsqueda de la personería jurídica, como la principal actividad habilitadora para volver atractivo el Fondo ante la cooperación internacional; de igual manera, el FAPVS participa en espacios donde puede generarse potenciales alianzas, como ser el Comité Técnico del Fondo de Biodiversidad (BIOFIN).

Objetivo 4: Fortalecer la gestión del conocimiento del FAPVS y sus entidades ejecutoras para la ejecución de los proyectos

En el marco de este objetivo estratégico, durante el período se avanzó en el fortalecimiento de la comunicación institucional mediante la actualización del Plan Estratégico de Comunicación y del Plan de Comunicación Interna. Asimismo, se mejoraron los mecanismos de difusión a través de la actualización de la página web, generación de publicaciones digitales en redes sociales sobre acciones institucionales, calendario ambiental y logros de proyectos, así como la actualización del perfil institucional. Se registra un avance del 70% en la producción del video institucional y se está trabajando materiales de apoyo a la gestión documental. Además, se inició la planificación del Plan de Medios con Influencers y la actualización de elementos gráficos institucionales.

En cuanto a la iniciativa del Centro de Interpretación del SINAPH–Sede del FAPVS, la Unidad Ejecutora concluyó las acciones técnicas iniciales, incluyendo la búsqueda de terrenos, elaboración de diagnósticos y preparación de la propuesta de ley para su presentación ante el Honorable Congreso Nacional. Dichas gestiones avanzaron hasta dos debates legislativos; sin embargo, debido al proceso de transición de Gobierno, fue necesario presentar nuevamente las propuestas ante la nueva Junta Administradora del FAPVS.

A continuación, se presenta el gráfico correspondiente al avance de implementación del Plan Operativo Anual (POA) por cada objetivo estratégico, el cual refleja un nivel de ejecución media a la fecha, debido a las situaciones previamente descritas que han incidido en el desarrollo programado de las actividades:



Ejecución del Presupuesto Operativo

La ejecución presupuestaria de la Unidad al mes de junio refleja un avance del 22.42%, considerado bajo en relación con la programación establecida en el Plan Operativo Anual (POA). Este nivel de ejecución está directamente relacionado con las limitaciones generadas por la incertidumbre en la recepción de los recursos administrados anteriormente por BANHPROVI y la falta de transferencias de los recursos comprometidos 2025 y 2026, lo que ha conducido, a la Unidad a tomar algunas medidas para asegurar recursos para el funcionamiento operativo del FAPVS, como ser: pausar las actividades de monitoreo en terreno (si mediante medio virtuales) ya que los proyectos están a la espera de sus subsiguientes desembolsos; pausar el desarrollo de instrumentos estratégicos vía consultorías; y, en general, racionalización del gasto y austeridad institucional, orientadas a optimizar el uso de los recursos disponibles.

A continuación, se presenta un resumen que detalla la ejecución presupuestaria por grupo del gasto:

Ejecución Presupuesto Operativo 2026						
Del 1 de enero al 30 de junio de 2026						
Grupo	**Descripción**	**Aprobado**	**Ejecutado**	**Porcentaje**	**Disponible**	**Porcentaje**
1	Servicios personales	L 6,700,000.00	L 2,111,630.84	31.52%	L 4,588,369.16	68.48%
2	Servicios no personales	3,300,000.00	624,687.72	18.93%	2,675,312.28	81.07%
3	Materiales y suministros	1,000,000.00	138,894.17	13.89%	861,105.83	86.11%
4	Bienes capitalizables	2,000,000.00	39,092.88	1.95%	1,960,907.12	98.05%
Totales		**L 13,000,000.00**	**L 2,914,305.61**	**22.42%**	**L 10,085,694.39**	**77.58%**



Avance en la Ejecución de los Proyectos






Avances en los Proyectos Convocatoria 2023

A continuación, se presenta el avance de los proyectos de la convocatoria 2023, donde muestra el porcentaje de ejecución acumulado y el avance de las actividades reportadas en el primer semestre del 2026, es importante destacar que todos los proyectos a la fecha ya presentaron sus informes de liquidación y están a la espera de recibir los recursos del siguiente desembolso.

Número de Contrato: FAPVS 001-2023
Nombre del Ejecutor: Municipalidad de Catacamas
Nombre del Área Protegida: Parque Nacional Sierra de Agalta
% de Ejecución: 73%
Avances: 1. 3 talleres de la Red de Jóvenes Voluntarios realizados en Centros Educativos 2. Fortalecimiento de vivero municipal 3. Visita de monitoreo administrativo realizada por parte del FAPVS
Número de Contrato: FAPVS 003-2023
Nombre del Ejecutor: Asociación de Municipios del Valle de Sesecapa (AMVAS)
Área Protegida: Parque Nacional Montecristo
% de Ejecución: 75 %
Avances: 1. Implementación acciones del Plan de Comunicación y Divulgación del PNMT 2. Conformación y juramentación del Comité de Comanejo del Parque 3. Reforestación de 11 hectáreas con especies agroforestales 4. Identificación de fincas de café y hortalizas existentes en la zona de amortiguamiento y zona de influencia del PNMT 5. Patrullaje e inspecciones de campo para verificar el estado de los hábitats de las especies existentes en el PNMT 6. Dotación de equipo para actividades de vigilancia dentro del área protegida. 7. A la espera del III desembolso
Número de Contrato: FAPVS 005-2023
Nombre del Ejecutor: Municipalidad de Trujillo
Área Protegida: Parque Nacional Capiro y Calentura
% de Ejecución: 60%
Avances 1. Tres eventos para la formación de capacidades ambientales. 2. En proceso de contratación para la consultoría de actualización del inventario de Flora y Fauna 3. Instalación de 20 rótulos de protección para microcuencas
Número de Contrato: FAPVS 006-2023

Nombre del Ejecutor: Mancomunidad de la Cuenca del Rio San Juan (MANCURISJ)

Área Protegida: Reserva Biológica Opalaca

% de Ejecución: 70%

Avances:

1. Actividades de mantenimiento realizadas en vivero de San Juan y Yamaranguila.
2. Jornada de reforestación
3. Implementación de tres mecanismos de compensación
4. A la espera del III desembolso

Numero de Contrato: FAPVS 008-2023

Nombre del Ejecutor: Bay Islands Conservation Association BICA Roatán

Área Protegida: Parque Nacional Marino Islas de la Bahía

% de Ejecución: 80%

Avances:

1. Mecanismo de Compensación: Entrenamiento de jóvenes locales de la isla de Guanaja mediante certificación PADI hasta el nivel de Divemaster:

2. Toma de muestras y la medición de parámetros fisicoquímicos, profundidad y visibilidad mediante el uso de sensores especializados.

3. Monitoreo mensual de micro plásticos utilizando la metodología propuesta por The Big Microplastic Survey.

4. Seguimiento a los patrullajes costeros nocturnos y diurnos para vigilar las playas donde llegan anidar las tortugas
5. A la espera del III desembolso

Numero de Contrato: FAPVS 010-2023

Nombre del Ejecutor: Mancomunidad de los Municipios del Norte de Olancho (MAMNO)

Área Protegida: Refugio de Vida Silvestre La Muralla

% de Ejecución: 100%

Avances:

1. Realización de la auditora del proyecto
2. Presentación de informe final de liquidación

Numero de Contrato: FAPVS 013-2023

Nombre del Ejecutor: Mancomunidad Guisayote

Área Protegida: Reserva Biológica Guisayote

% de Ejecución: 100%

Avances:

1. 9 taller de formación en primeros auxilios para el equipo guarda recursos de Reserva Biológica Guisayote
2. 48 jornadas de formación de lideres comunitarios en los rubros de café, ganadería, horticultura y granos básicos en el área de injerencia de la RBG.
3. 1 evento de cierre de ejecución técnico y financiero del proyecto
4. Construcción de 6 tanques tipo zamorano en compensación por la implementación de obras de conservación
5. Instalación de 6 sistemas de riego conjunto a la construcción de los tanques tipo zamorano
6. Culminación de la estrategia de monitoreo de calidad de agua de la Reserva
7. Asambleas zonales de concientización de la estrategia de monitoreo de calidad de agua
8. Se desarrollaron 5 mini proyectos piloto en el manejo de aguas mieles
9. Instalación de 37 filtros caseros Biodet

10. Formulado y ejecutado un estudio de análisis multitemporal de la RBG
11. Realización de auditoria
12. Preparando informe de liquidación

Numero de Contrato: FAPVS 014-2023

Nombre del Ejecutor: Asociación de Investigación y Desarrollo (ASIDE)

Área Protegida: Refugio de Vida Silvestre Mico Quemado

% de Ejecución: 75%

Avances:
1. Construcción de 5 planes específicos y el POB 2026-2027 y aprobados por ICF
2. Se han realizado las 3 reuniones del comité de comanejo para la renovación y/o suscripción del convenio de comanejo del RVS Mico Quemado, se está a la espera de la documentación de la municipalidad de El Progreso para presentar expediente.
3. Se han realizado las 6 socializaciones acerca de la importancia de adoptar prácticas sostenibles con el fin de transformar áreas de monocultivo en sistemas agroforestales.
4. Realización de base de datos de las juntas administradoras de agua ubicadas dentro del RVS Montañas de Mico Quemado y Las Guanchias. Igualmente, se ha desarrollado el fortalecimiento de las JAAP.
5. Se han establecido los 2 viveros comunitarios dentro del RVS Mico Quemado.
6. Se instalaron 12 rótulos.
7. Se han instalado satisfactoriamente 5 basureros clasificadores de desechos sólidos. Además, se han realizado los 5 talleres de uso para los estudiantes de las escuelas beneficiadas ubicadas dentro del refugio.

Numero de Contrato: FAPVS 016-2023

Nombre del Ejecutor: Fundación Parque Nacional Pico Bonito (FUPNAPIB)

Área Protegida: Parque Nacional Pico Bonito

% de Ejecución: 80%

Avances:
1. Impulsar el fortalecimiento de las juntas de agua como instancias locales de protección integral de fuentes de agua.
2. Desarrollo de dialogo entre juntas de agua y propietarios.
3. Acciones de vigilancia dentro del área protegida
4. Entrega de herramientas para combate de incendios
5. Esperando su III desembolso

Numero de Contrato: FAPVS 027-2024

Nombre del Ejecutor: Mesa de Organizaciones Comanejadoras de Áreas Protegidas de Honduras (MOCAPH).

Área Protegida: A nivel nacional

% de Ejecución: 20%

Avances:
1. Pagos de salarios y cancelación de contratos de los 57 guardarecursos y 3 contratos del personal técnico-administrativo del programa. (60 contratos cancelados)
2. Presentaron informe de liquidación a la espera del II desembolso

Numero de Contrato: FAPVS 018-2023

Nombre del Ejecutor: Municipalidad de San Jerónimo

Área Protegida: Parque Nacional Montaña de Comayagua

% de Ejecución: 100%

Avances
1. Entrega de informe final de liquidación
2. Visita de cierre de proyecto

Numero de Contrato: FAPVS 019-2023

Nombre del Ejecutor: Cuerpos de Conservación OMOA (CCO)

Área Protegida: Parque Nacional Omoa

% de Ejecución: 80%

Avances:

1. Capacitación en QGIS dirigido al personal técnico con el propósito de fortalecer sus capacidades aplicada a la planificación, monitoreo y evaluación de proyectos
2. Fortaleciendo el liderazgo comunitario a través de capacitación sobre la importancia del Parque Nacional Omoa y sus objetos de conservación.3. Intercambio de experiencias con productores de cardamomo del área de influencia del Parque Nacional Omoa, mediante una gira técnica al municipio de Danlí, El Paraíso.
4. Jornadas de capacitación con los Consejos Consultivos Comunitarios para fortalecer el conocimiento sobre los límites y la sub - zonificación del área protegida.
5. 1 monitoreo de la calidad del agua en puntos estratégicos del municipio de Omoa.6. A la espera del III desembolso.
6. Entregado Informe de liquidación, a la espera del III desembolso.

Numero de Contrato: FAPVS 020-2023

Nombre del Ejecutor: Municipalidad de Cantarranas

Área Protegida: Reserva Biológica El Chile

% de Ejecución: 80%

Avances:

1. Diseño de torre multipropósito.
2. Compra de equipo de monitoreo (dron, cámaras trampa)
3. Más de 300 personas sensibilizadas en Educación Ambiental a través charlas y ferias ambientales.
4. Elaboración de material de visibilidad.
5. Elaboración e instalación de rótulos.

6. A la espera del III desembolso

Numero de Contrato: FAPVS 021-2023

Nombre del Ejecutor: Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca (CODDEFFAGOLF)

Área Protegida: AMHE Bahía de Chismuyo

% de Ejecución: 87%

Avances:

1. Reforestación de 1.5 ha de manglar en la Costa de los Amates
2. 8 muestreos de calidad de agua en los esteros de la Costa de los Amates
3. Talleres de formación en la comunidad de Calicanto
4.Aperturados 500 de metros de canal primario y 800 metros lineales de canales secundarios logrando alcanzar un total de 15 has con flujo hidrológico superior

Numero de Contrato: FAPVS 022-2023

Nombre del Ejecutor: Municipalidad de Intibucá

Área Protegida: Refugio de Vida Silvestre Mixcure

% de Ejecución: 80%

Avances:

1. Finalización de la consultoría para la elaboración del Inventario de Flora y Fauna.
2 Ejecución de un mecanismo de compensación comunitarios.
7. Finalización de la consultoría de Elaboración de Manuales para cultivos agroforestales

Numero de Contrato: FAPVS 025-2023

Nombre del Ejecutor: ASIDE

Área Protegida: Parque Nacional Montaña de Santa Barbara

% de Ejecución:78%

Avances:

1. Proceso de Instalación de rótulos
2. Operativos de control de especies flora y fauna en las Vegas, Santa Barbara
3. Elaboración del Plan de Manejo del PANAMOSAB.
4. Elaboración de 2 Planes específicos del Plan de Manejo del Área.

Numero de Contrato: FAPVS 026-2023

Nombre del Ejecutor: Patronato CUSUNA

Área Protegida: Sitio de Importancia para la Vida Silvestre Iriona - Limón

% de Ejecución: 80%

Avances:

1. implementación de 17 iniciativas productivas (mecanismos de compensación)
2. Realización de actividades de sensibilización ambiental
3. Socialización para la aprobación del plan de acción del Sitio de Importancia para la vida Silvestre de Iriona - Limón

Numero de Contrato: FAPVS 027-2023

Nombre del Ejecutor: MAMUGAH

Área Protegida: Sitio de Importancia para la Vida Silvestre Santa Fe

% de Ejecución:80%

Avances:

1. implementación de 9 iniciativas productivas (mecanismos de compensación)
2. Realización de actividades de sensibilización ambiental
3. Sociabilización para la aprobación del Plan de Acción del sitio de importancia para la Vida silvestre Santa Fe

Numero de Contrato: FAPVS 028-2023

Nombre del Ejecutor: Rede Hondureña de Reservas Naturales Privadas (REHNAP)

Reservas Privadas: A Nivel Nacional

% de Ejecución: 80%

Avances:

Reserva Natural Privada Rancho Vaquero

1. Finalizaron actividades

Reserva Natural Privada El Consejero:

1. Finalizaron actividades

Reserva Natural Privada Luna del Puente:

1. Adquisición de postes de madera para reforzamiento de cerca perimetral

Reserva Natural Privada Los Laureles:

1. Actualización de listado de especies de flora y fauna.
2. Elaboración de rótulos informativos e interpretativos

Reserva Natural Privada Finca El Carmen:

1. Reparación de casa de adobe para brindar hospedaje a visitantes.

Reserva Natural Privada La Mina:

1. Cambio de techado y estructura para el centro de visitantes

Esperando su III desembolso

Numero de Contrato: FAPVS 031-2023

Nombre del Ejecutor: Asociación de Municipios de Honduras AMHON

Área Protegida: Nacional

% de Ejecución: 100%

Avances:

1. Entrega de Informe final de liquidación

Numero de Contrato: FAPVS 029-2023

Nombre del Ejecutor: WCS

Área Protegida: Reserva Biológica El Chile / Reserva del Hombre y Biósfera Rio Plátano

% de Ejecución: 40%

Avances:

1. Culminación de curso y para entrenamiento de pilotos de drones y obtención de licencia otorgada por la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil de 15 técnicos del ICF y WCS
2. Adquisición de equipo para el fortalecimiento de las acciones de patrullajes y monitoreos para la base de datos de las áreas protegidas de Honduras
3. Desarrollo de patrullajes rutinarios de ICF (Sico, Palacios, Marañones y del Puesto de Control de Krausirpe
4. Avances para la construcción del Puesto de Control Interinstitucional en la comunidad de Mabita (compartidos TDRs a proveedores para la presentación de ofertas)
5. Protocolo de Sistema de Alerta Temprana Comunitaria elaborado
6. Reuniones con actores claves (Patronatos, juntas de agua, gobierno local, centros educativos, Instituciones, proyectos y ONGs) para fortalecer la coordinación comunitaria e interinstitucional en la Implementación del protocolo del Sistema de Alerta Temprana Comunitario en la prevención y combate de incendios forestales en la Reserva Biológica El Chile
7. Implementados 10 mecanismos de incentivos comunitarios especialmente vinculado al mejoramiento de captación y conducción de sistemas de agua
8. Esperando su II desembolso

Avance Proyectos Convocatoria 2024

A continuación, se presenta el avance de los proyectos de la convocatoria 2024, donde muestra el porcentaje de ejecución acumulado y el avance de las actividades reportadas en el primer semestre del 2026, es importante destacar que la mayoría de los proyectos (98%) a la fecha han presentado sus informes de liquidación, algunos han avanzado algunas acciones con recursos propios y están a la espera de recibir los recursos del siguiente desembolso.

Número de Contrato: No.003-FAPVS-2024

Nombre del Ejecutor: Asociación De Juntas De Agua Del Refugio Corralitos (AJARCO)

Nombre del Área Protegida: Refugio de Vida Silvestre Corralitos

% de Ejecución: 20%

Avances:

1. Se realizó 158 metros lineales de mejoras a los caminos de acceso
2. Se realizaron rondas corta fuego
3. Liquidó I desembolso y a la espera del segundo desembolso

Número de Contrato: 005- FAPVS-2024

Nombre del Ejecutor: Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca (CODDEFFAGOLF)

Área Protegida: Área de Uso Múltiple Isla del Tigre, Amapala

% de Ejecución: 20%

Avances:

1. Instalación de siete (7) hitos de concreto armado y 3 rótulos de señalización alrededor del perímetro del AUM.
2. Una capacitación dirigida a la cuadrilla comunitaria de Amapala, enfocada en la prevención, control, combate y liquidación de incendios forestales.
3. Capacitación dirigida a la cuadrilla comunitaria de Amapala, enfocada en la prevención, control, combate y liquidación de incendios forestales.
4. Fortalecimiento institucional del Comité de Gestión a través de la compra computadora portátil, hipsómetro digital y proyector.
5. Operativos a través de La Fuerza de Tarea Interinstitucional Ambiental (FTIA) de manera conjunta con las entidades miembros (SERNA, ICF, FEMA, Fuerza Armadas, PGR y CODDEFFAGOLF) con el fin de fortalecer las acciones de vigilancia, control y aplicación de la normativa ambiental dentro del área protegida.
6. Instalación de rótulos en las comunidades de Caracol, Gualora y Playa Negra.
7. 3 denuncias atendidas y fortalecimiento de vigilancia del área protegida.
8. Acciones de sensibilización comunitaria y fortalecimiento de la identidad ecológica a través del desarrolló de material gráfico y educativo enfocado en especies representativas de la fauna silvestre de la Isla del Tigre.
9. Coordinación efectiva con actores clave, entre ellos el Instituto de Conservación Forestal (ICF) y las Unidades Municipales Ambientales (UMA), con el propósito de fortalecer la planificación ambiental interinstitucional.
10. Presentación del informe de liquidación del I desembolso.
11. A la espera del II desembolso.

Número de Contrato: No.006-FAPVS-2024

Nombre del Ejecutor: Asociación de Investigación para el Desarrollo Ecológico y Económico (ASIDE)

Área Protegida: Reserva Biológica Montecillos

% de Ejecución: 20%

Avances

1. Se realizó la re-demarcación de las microcuencas La Montaña (97.11 ha) y El Zancudal (56.60 ha) mediante la donación de materiales para señalización. La demarcación de la microcuenca Cumes continúa pendiente de programación.
2. Se realizaron patrullajes e inspecciones en las microcuencas Calán, La Hacienda, El Porvenir y Río Cumes, identificando únicamente incidencias puntuales (descombros, árboles anillados y un refugio de cazadores), sin evidenciar delitos ambientales activos en la mayoría de los recorridos.
3. en el marco del mecanismo para el reporte y registro de delitos ambientales, se avanzó en la aprobación del Protocolo para la Atención y Registro de Denuncias por Delitos Ambientales y se fortaleció la prevención mediante la adquisición e instalación de 76 rótulos informativos y de señalización ambiental en coordinación con las municipalidades.

Número de Contrato: No.007-2024 FAPVS

Nombre del Ejecutor: Fundación Comunitaria Puca

Área Protegida: Refugio de Vida Silvestre Puca

% de Ejecución: 80%

Avances:

1. producción de 8,000 plantas en Vivero.
2. borrador de una ordenanza municipal en los municipios del RVS PUCA
3. Contratación de 4 guardarecursos para apoyo al POB, demarcación de la zona núcleo, mantenimiento de sendero y apoyo en el vivero.
4. se ha promovido con 20 juntas de agua el Seguimiento Política del Agua en el Municipio de las Flores.
5. se socializo 2 mecanismos de compensación con 2 comunidades del Sector Caral, La Misión que se beneficia de la Microcuenca

Quebrada Seca y derrumbado que se abastece de la Microcuenca La Juniapa (Pendiente firma de convenio y entrega de materiales).
6. un borrador de expediente para la redefinición de límites.
7. 3.65 Kilómetros marcados en el mes. Se cuenta con un avance acumulado del 78% 39.62 kilómetros
8. una bodega construida
9. Liquidó II desembolso y a la espera del tercer desembolso

Numero de Contrato: No.008-2024 FAPVS

Nombre del Ejecutor: Fundación en Acción Comunitaria de Honduras (FUNACH)

Área Protegida: Parque Nacional Pico Pijol

% de Ejecución: 20%

Avances:

1. Se transportó y sembró 5,000 plantas del vivero de COHODUCAFE en dos etapas de 2,500 plantas cada una, dividida en 5 viajes en vehículo 4x4 a la zona sur del PNPP.

2. Liquidó I desembolso y a la espera del segundo desembolso

Numero de Contrato: No. 010-FAPVS-2024

Nombre del Ejecutor: Asociación Para El Manejo Integrado De Cuencas De La Paz Y Comayagua (ASOMAINCUPACO)

Área Protegida: Área Productora de Agua El Jilguero

% de Ejecución: 20%

Avances:

1. Vigilancia de áreas en proceso de regeneración natural en el área de Cimarron

2. Entrega e instalación de 14 rótulos de microcuencas declaradas dentro de la ZPAR El Jilguero

3. Monitoreo de obras tomas y canales de conducción de agua potable, en coordinación con las juntas de agua de las comunidades de Planes de Muyen, Chinacla, Pavitas, Santa María (Microcuenca Planes de Muyen) y Corintio, Santa Ana (Microcuenca Liquidámbar).

4. Liquidación primer desembolso presentada a la espera del II desembolso

Numero de Contrato: No.011-2024 FAPVS

Nombre del Ejecutor: Proyecto Aldea Global (PAG)

Área Protegida: Parque Nacional Azul Meámbar

% de Ejecución: 20%

Avances:

1. Instalación de rotulo para demarcación.

2. Construcción de 2 torres de protección, 1 en Siguatepeque, bosque Calanterique y 1 en Las Conchas, Taulabé

3. Se ha completado 1 mecanismo de compensación ambiental

4. Se ha adquirido 1 lote de equipo de protección forestal (bombas de mochila, matafuegos, rastrillos forestales, palas, machetes, limas, cascos, chalecos, otros)

5Liquidación primer desembolso presentada a la espera del II desembolso

Numero de Contrato: No. 012-FAPVS-2024

Nombre del Ejecutor: Fundación para el Desarrollo Integral de Yuscarán

Área Protegida: Reserva Biológica Yuscarán

% de Ejecución: 20%

Avances:
1. Limpieza de senderos, miradores y actividades de control y liquidación incendio forestal en la Reserva Biológica Yuscarán
2. limpieza de limites zona amortiguamiento, desde las quebradas al Barro, control de incendio y construcción de rondas preventivas
3. En proceso de subsanación del I desembolso

Numero de Contrato: No.013-FAPVS-2024

Nombre del Ejecutor: Escuela Agrícola Panamericana, INC

Área Protegida: Reserva Biológica Uyuca

% de Ejecución: 20%

Avances:

1. Compra de suministros de laboratorio insumos y equipo de muestras de agua
2. Liquidación primer desembolso presentada a la espera del II desembolso

Numero de Contrato: No. 028-2024 FAPVS

Nombre del Ejecutor: Mesa de Organizaciones Comanejadoras de Áreas Protegidas de Honduras (MOCAPH).

Área Protegida: A nivel nacional

% de Ejecución: 20%

Avances:

1.Pago de salarios y cancelación de personal

2. Informe de liquidación entregado, a la espera del II desembolso

Numero de Contrato: 014- FAPVS-2024

Nombre del Ejecutor: Consejo de Tribu Pech "Santa María del Carbón"

Área Protegida: Reserva Antropológica Forestal y Pech Montaña El Carbón

% de Ejecución: 20%

Avances

1.Avance en un 65 % de demarcación de la Microcuenca La Canoa
2. Socializado Plan de acción Microcuenca La Canoa
3. Capacitación a 3 cuadrillas de prevención y combate de incendios forestales. Una (1) para Santa María del Carbon en San Esteban, y dos (2) en el Municipio de Dulce Nombre de Culmí, en las comunidades de influencia de Subirana y Jocomico.
4. Construcción e instalación de 4 hitos primarios.
5. Instalación de 2 rótulos en las microcuencas La Canoa y El Dátil, de Santa María del Carbón.
6. Adquisición de un GPS para monitoreo del área protegida
7. Presentación del informe de liquidación del I desembolso.
8. A la espera del II desembolso.

Numero de Contrato: No. 015- FAPVS-2024

Nombre del Ejecutor Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca (CODDEFFAGOLF)

Área Protegida: Área Manejo de Hábitat por Especie Bahía de San Lorenzo

% de Ejecución: 20%

Avances:

1. Fortalecimiento institucional del Comité de Gestión en el uso de herramientas SIG para la atención efectiva de amenazas e ilícitos en el área protegida.
2. 3 operativos a través de La Fuerza de Tarea Interinstitucional Ambiental (FTIA) de manera conjunta con las entidades miembros (SERNA, ICF, FEMA, Fuerza Armadas, PGR y CODDEFFAGOLF) con el fin de fortalecer las acciones de vigilancia, control y aplicación de la normativa ambiental dentro del Área Protegida Bahía de San Lorenzo.
3. 6 hectáreas reforestadas de áreas priorizadas de bosque manglar particularmente en estero El Calichuche y estero El Tiestal, mediante la contratación de cuadrillas de mano de obra no calificada.
4. Aproximadamente 4.5 hectáreas monitoreadas de regeneración natural y seguimiento a área plantadas en los esteros El Calichuche y El Conchal.
5. Más de 20 km recorridos para el monitoreo de áreas susceptibles a plagas y enfermedades en bosque manglar y ecosistemas asociados en los esteros El Gavilan, Salamar, El Henecán y La Puntilla.
6. Reuniones de coordinación con actores clave, entre ellos el Instituto de Conservación Forestal (ICF) y las Unidades Municipales Ambientales (UMA) de San Lorenzo y Marcovia, con el propósito de definir los sitios óptimos para la instalación de hitos en puntos estratégicos dentro de las áreas de interés.
7. Presentación del informe de liquidación del I desembolso.
8. A la espera del II desembolso.

Numero de Contrato: No. 016-FAPVS-2024

Nombre del Ejecutor: Sur en Acción

Área Protegida: Área de Usos Múltiple Montaña La Botija

% de Ejecución:

Avances:

1. Se realizaron 2 talleres de formación de cuadrillas comunitarias enfocados en principios básicos para combatir incendios forestales y cuidado ambientales. Con la participación de 20 personas 18 hombres y 2 mujeres.
2. Se llevó a cabo la entrega de materiales en las comunidades de Jayacayán y Guanijiquil, destinados a la ejecución de proyectos orientados al mejoramiento del entorno comunitario. En Jayacayán se apoyará la rehabilitación del cerco perimetral del cementerio y la creación de un área de descanso, mientras que en Guanijiquil se fortalecerá el sistema de agua potable, beneficiando a más de 750 personas en total.
3. Compra de herramientas para combate de incendios.

Numero de Contrato: No. 021-FAPVS-2024

Nombre del Ejecutor: Paolo Dicunta Berlioz

Reserva Natural Privada: Paradiso Blu.

% de Ejecución:20%

Avances:

1. Priorización de sitios donde se establecerán las rondas cortafuego, logrando identificar 4.63 km
2. Identificación y demarcación de 5.03 hectáreas de regeneración, en estas se realizarán acciones de protección intensiva con el II desembolso.
3. Elaboración del plan de acción de la Reserva
4. Elaboración e instalación de rótulos
5. Presentación de I liquidación y a la espera del segundo desembolso

Numero de Contrato: N0. 022-FAPVS-2024

Nombre del Ejecutor: Roque Saúl Rodríguez Rivera

Reserva Natural Privada: Santa Ines

% de Ejecución: 20%

Avances:

1. Reparación de 400 metros cerca perimetral para protección de la RNP
2. Mantenimiento de las vías de acceso principal de la reserva
3. Mantenimiento y comaleo de regeneración de 1975 plantas
4. Adquisición de impresora para actividades del proyecto

5.Adquisición de herramientas para mantenimiento de áreas de regeneración natural

Numero de Contrato: No. 024-FAPVS-2024

Nombre del Ejecutor: Armando Eduardo Rivera Canales

Reserva Natural Privada: Piedemonte

% de Ejecución:20%

Avances:

1. Construcción de baños
2. Subsanado Liquidación del I desembolso

Numero de Contrato: No. 025-FAPVS-2024

Nombre del Ejecutor: Sur en Acción

Centro de Rescate y Rehabilitación: Santa Rosa

% de Ejecución: 15%

Avances:

Con su primer desembolso, reuniones del comité, visitas de campo al área donde se realizará la obra y construcción de planos, esperando el II desembolso para comenzar la obra

Número de Contrato: 026-FAPVS-2024

Nombre del Ejecutor: Universidad Nacional de Agricultura

Centro de Rescate y Rehabilitación: La Montañita Campus Catacamas y Campus Mistruck, La Mosquitia

% de Ejecución: 0%

Avances:

No ha comenzado, a la espera del I desembolso

Número de Contrato: 027-FAPVS-2024

Nombre del Ejecutor: Región Forestal del Atlántico-ICF

Centro de Rescate y Rehabilitación: La Ceiba y MABITAT

% de Ejecución: 0%

Avances:

No ha comenzado, a la espera del I desembolso

Número de Contrato: 028-FAPVS-2024

Nombre del Ejecutor: Mesa de Organizaciones Comanejadoras de Áreas Protegidas de Honduras (MOCAPH)

Area Protegida: Programa Nacional de Guardarecursos

% de Ejecución: 20%

Pago de salarios y cancelación de personal

Numero de Contrato: N/A

Nombre del Ejecutor: MAPANCE

Area Protegida: Parque Nacional Montaña de Celaque

% de Ejecución: 20%

Avances:

1. Compra de evaporadoras
2. Compra de Semilla para vivero

3. Compra de tierra y materiales para viveros
4. Compra de semilla para huertos
Numero de Contrato: N/A
Nombre del Ejecutor: ICF
Area Protegida: Nacional
% de Ejecución: 100%
Avances:
1. Finalizado

Avance Recursos 2025

Con la transferencia parcial de L. 38.0 millones realizada por la SEFIN durante el período, el FAPVS financió la Fase I del Programa de Protección Forestal en Áreas Protegidas Prioritarias del SINAPH, con una inversión de L. 5,378,153.85 y una duración de cuatro meses. El programa tuvo como objetivo fortalecer la presencia operativa en el territorio y mejorar la capacidad de respuesta temprana ante incendios forestales, contribuyendo a la protección de los ecosistemas forestales y de los servicios ecosistémicos que proveen las áreas protegidas del país.

Como resultado, se contrataron 98 combatientes forestales, distribuidos en 17 áreas protegidas prioritarias, con el apoyo operativo de 13 socios estratégicos. Asimismo, se dotó al personal de equipo de protección personal y herramientas especializadas para el combate de incendios forestales. La ejecución administrativa del programa estuvo a cargo de la MOCAPH, mientras que el ICF brindó el acompañamiento técnico. Durante su implementación, se atendieron 63 incendios forestales y se realizaron 84.6 kilómetros de rondas cortafuego, además de labores de limpieza preventiva en las zonas con mayor susceptibilidad a incendios.

Desafíos

- La falta de reconocimiento del FAPVS como entidad jurídica por parte de la Secretaría de Finanzas (SEFIN) ha impedido la transferencia directa de recursos, lo que afecta cada año la ejecución de los proyectos.
- La renuncia de BANHPROVI en el 2025 al contrato de administración del FAPVS, provocó la paralización de los proyectos correspondientes a las convocatorias 2023 y 2024. Esta situación, que aún no ha sido resuelta (han pasado 11 meses), lo que ha generado impactos sociales y económicos significativos, como ser la cancelación de 60 contratos del Programa de Guardarecursos, así como pérdidas económicas para las personas contratadas a nivel nacional con recursos de los proyectos.
- Como consecuencia de la renuncia de BANHPROVI al Contrato de Administración del FAPVS, se ha visto afectada la continuidad de todos los proyectos de las convocatorias 2023 y 2024, generando una disminución significativa de la presencia institucional en Áreas Protegidas del SINAPH. En particular, el Programa de Guardarecursos, que contaba con 56 personas formadas y

equipadas y con funciones de autoridad en territorio, dejó de operar plenamente, creando vacíos de control y vigilancia.

- Esta situación ha incrementado la vulnerabilidad de las áreas protegidas frente a amenazas como la ocupación ilegal, la tala y la caza furtiva, evidenciando el desafío de restablecer mecanismos administrativos y financieros que permitan garantizar una presencia permanente del Estado en estos territorios.
- Otro desafío relevante que enfrenta el FAPVS es que, a pesar de que los recursos correspondientes a la convocatoria 2025 ya se encuentran comprometidos, la Caja Única de la Tesorería General de la República aún debe garantizar la disponibilidad efectiva de dichos fondos para su transferencia a BANADESA.
- Esta situación ha generado un alto nivel de incertidumbre para la Unidad Ejecutora Técnica y Financiera, impactando negativamente la ejecución financiera del Fondo. En respuesta a este escenario, la Unidad ha implementado una estrategia de contención del gasto orientada a optimizar el uso de los recursos disponibles y garantizar la continuidad operativa de sus funciones esenciales.