



Informe Técnico y Financiero

Periodo de Ejecución Enero-Diciembre 2025



FAPVS

Fondo para el Manejo de
Áreas Protegidas y Vida Silvestre

Contenido

Seguimiento a 31 Proyectos de la Convocatoria 2023	3
Logros en Diversas Temáticas.....	8
Seguimiento a Proyectos de la Convocatoria 2024	10
Logros en Diversas Temáticas.....	16
Gestiones en ICF y Secretaría de Finanzas para asegurar los recursos 2025.....	16
Avances de la Unidad Ejecutora	17
Avances en la Actualización de Instrumentos Operativos y Estratégicos del FAPVS.....	17
Avances en la Definición de la Personalidad Jurídica del FAPVS.....	17
Sede del FAPVS	17
Visibilidad del FAPVS.....	18
Ejecución Presupuesto Operativo.....	20
Contrato de Administración de Fondos ICF-BANHPROVI.....	20
Contrato de Administración de Fondos ICF-BANADESA	20
Desafíos	21

Seguimiento a 31 Proyectos de la Convocatoria 2023

Con la transferencia de los recursos del presupuesto 2023, realizada el 13 de abril del 2024 por parte de SEFIN, se gestionaron y realizaron 64 desembolsos a Proyectos aprobados Convocatoria 2023, orientados a Apoyar los Planes Operativos BIANUALES (POB) de 26 Áreas Protegidas, apoyar planes de acción en 3 Sitios de Importancia para la Vida Silvestre, 1 proyecto de Fortalecimiento Reservas Naturales Privadas a través de REHNAP y la Fase IV del Programa de Guarda recursos, , *9 proyectos con sus contratos rescindidos por temas relacionadas a las políticas internas de BANHPROVI.

Se culminaron con éxitos 36 visitas del equipo de monitoreo, asimismo los ejecutores presentaron sus informes mensuales y algunos con más dificultades de ejecución se les dio seguimiento a través de reuniones virtuales periódicas, chat general y particulares de WhatsApp, llamadas telefónicas El porcentaje de ejecución total técnica es de 80% y ejecución financiera de los proyectos es de 76.83 %, cabe resaltar que 3 proyectos ejecutaron su primer desembolso, 23 su segundo desembolso y 5 finalizando de ejecutar su tercer desembolso, a la fecha se ha ejecutado L. 65,399,384.00 de L.85,119,230.00 aprobado por el FAPVS. A continuación, se detalla la ejecución de la siguiente manera:

Tabla 1. PROYECTOS CONVOCATORIA FAPVS 2023

No .	Nombre de la institución	Nombre del Proyecto	Nombre del Área Protegida	Visitas de Monitoreo	Monto Solicitado al FAPVS	Monto Ejecutado	% De Ejecución	Desembolsos
1	Municipalidad de Catacamas	Apoyo a los Planes Operativos Bi Anuales del Área Protegida Parque Nacional Sierra de Agalta	Parque Nacional Sierra de Agalta	1	L2,298,230.00	L1,838,584.00	80%	2
2	*ODECO	Apoyo a los Planes Operativos Bi Anuales del Área Protegida Reserva Biológica Volcán Pacayita	Reserva Biológica Volcán Pacayita	1	L1,440,000.00	L1,440,000.00	100%	2
3	Asociación de Municipios del Valle de Sesecapa Mancomunidad (AMVAS)	Apoyo a los Planes Operativos Bi Anuales del Área Protegida Parque Nacional Monte Cristo	Parque Nacional Monte Cristo	1	L1,800,000.00	L1,440,000.00	70%	2

Tabla 1. PROYECTOS CONVOCATORIA FAPVS 2023

No .	Nombre de la institución	Nombre del Proyecto	Nombre del Área Protegida	Visitas de Monitoreo	Monto Solicitado al FAPVS	Monto Ejecutado	% De Ejecución	Desembolsos
4	*FIPADEH	Apoyo a los Planes Operativos Bi Anuales del Área Protegida Parque Nacional Cusuco	Parque Nacional Cusuco	1	L1,760,000.00	L1,760,000.00	100%	2
5	Municipalidad de Trujillo	Apoyo a los Planes Operativos Bi Anuales del Área Protegida Parque Nacional Capiro y Calentura	Parque Nacional Capiro y Calentura	1	L1,800,000.00	L1,440,000.00	80%	2
6	MAMCURISJ	Apoyo a los Planes Operativos Bi Anuales del Área Protegida Reserva Biológica Opalaca	Reserva Biológica Opalaca	1	L2,200,000.00	L1,760,000.00	80%	2
7	*Consejo Intermunicipal CAFEG	Apoyo a los Planes Operativos Bi Anuales del Área Protegida Parque Nacional Congolón Coyocutena y Piedra Parada	Parque Nacional Congolón Coyocutena y Piedra Parada	1	L1,440,000.00	L1,440,000.00	100%	2
8	BICA Roatán	Apoyo a los Planes Operativos Bi Anuales del Área Protegida Parque Nacional Marino Islas de la Bahía	Parque Nacional Marino Islas de la Bahía		L3,000,000.00	L2,400,000.00	80%	2

Tabla 1. PROYECTOS CONVOCATORIA FAPVS 2023

No .	Nombre de la institución	Nombre del Proyecto	Nombre del Área Protegida	Visitas de Monitoreo	Monto Solicitado al FAPVS	Monto Ejecutado	% De Ejecución	Desembolsos
9	*AMITIGRA	Apoyo a los Planes Operativos Bi Anuales del Área Protegida Parque Nacional La Tigra	Parque Nacional La Tigra	1	L2,400,000.00	L2,400,000.00	100%	2
10	Mancomunidad de los Municipios del Norte de Olancho (MAMNO)	Apoyo a los Planes Operativos Bi Anuales del Área Protegida La Muralla	Refugio de Vida Silvestre La Muralla	1	L2,200,000.00	L2,200,000.00	100%	3
11	*Consejo Intermunicipal Higuito	Apoyo a los Planes Operativos Bi Anuales del Área Protegida Refugio de Vida Silvestre Erapuca	Refugio de Vida Silvestre Erapuca	1	L1,440,000.00	L1,440,000.00	100%	2
12	*Mancomunidad Chortí	Apoyo a los Planes Operativos Bi Anuales del Área Protegida Parque Nacional Cerro Azul Copán	Parque Nacional Cerro Azul Copán	1	L1,440,000.00	L1,440,000.00	100%	2
13	Mancomunidad Guisayote	Apoyo a los Planes Operativos Bi Anuales del Área Protegida Reserva Biológica Guisayote	Reserva Biológica Guisayote	1	L1,800,000.00	L1,800,000.00	96%	3
14	ASIDE	Apoyo a los Planes Operativos Bi Anuales del Área Protegida Refugio de Vida Silvestre Mico Quemado	Refugio de Vida Silvestre Mico Quemado	1	L1,939,000.00	L1,551,200.00	36%	2

Tabla 1. PROYECTOS CONVOCATORIA FAPVS 2023

No .	Nombre de la institución	Nombre del Proyecto	Nombre del Área Protegida	Visitas de Monitoreo	Monto Solicitado al FAPVS	Monto Ejecutado	% De Ejecución	Desembolsos
15	*Ayuda en Acción	Apoyo a los Planes Operativos Bi Anuales del Área Protegida Reserva del Hombre y Biósfera Rio Plátano	Reserva del Hombre y Biósfera Rio Plátano	1	L3,200,000.00	L3,200,000.00	100%	2
16	FUNAPIB	Apoyo a los Planes Operativos Bi Anuales del Área Protegida Parque Nacional Pico Bonito		1	L2,200,000.00	L1,760,000.00	78%	2
17	MOCAPH	Programa Guarda Recursos	A nivel nacional		L20,000,000.00	L20,000,000.00	100%	3
18	Municipalidad de San Jerónimo	Apoyo a los Planes Operativos Bi Anuales del Área Protegida Parque Nacional Montaña de Comayagua	Parque Nacional Montaña de Comayagua	1	L1,800,000.00	L1,800,000.00	100%	3
19	Cuerpos de Conservación de Omoa	Apoyo a los Planes Operativos Bi Anuales del Área Protegida Parque Nacional Omoa	Parque Nacional Omoa	1	L1,000,000.00	L800,000.00	70%	2
20	Municipalidad de Cantarranas	Apoyo a los Planes Operativos Bi Anuales del Área Protegida Reserva Biológica El Chile	Reserva Biológica El Chile	2	L1,462,000.00	L1,169,600.00	70%	2
21	CODDEFFAGOLF	Apoyo a los Planes Operativos Bi Anuales del Área Protegida AMHE Bahía	AMHE Bahía de Chismuyo		L1,800,000.00	L1,800,000.00	100%	3

Tabla 1. PROYECTOS CONVOCATORIA FAPVS 2023

No .	Nombre de la institución	Nombre del Proyecto	Nombre del Área Protegida	Visitas de Monitoreo	Monto Solicitado al FAPVS	Monto Ejecutado	% De Ejecución	Desembolsos
		de Chismuyo						
22	Municipalidad de Intibucá	Apoyo a los Planes Operativos Bi Anuales del Área Protegida Refugio de Vida Silvestre Mixcure	Refugio de Vida Silvestre Mixcure	1	L1,500,000.00	L1,200,000.00	78%	2
23	*COLPROFORH	Elaboración Plan de Manejo del Monumento Natural Boquerón	Monumento Natural Boquerón	1	L800,000.00	L800,000.00	100%	2
24	ASIDE	Elaboración Plan de Manejo del Parque Nacional Montaña de Santa Barbara	Parque Nacional Montaña de Santa Barbara	1	L1,000,000.00	L800,000.00	78%	2
25	Patronato CUSUNA	Fortalecimiento para el Sitio de Importancia para la Vida Silvestre Iriona - Limon	Sitio de Importancia para la Vida Silvestre Iriona - Limon	3	L1,000,000.00	L800,000.00	65%	2
26	MAMUGAH	Fortalecimiento para el Sitio de Importancia para la Vida Silvestre Santa Fe	Sitio de Importancia para la Vida Silvestre Santa Fe	3	L1,000,000.00	L800,000.00	65%	2
27	*ODECO	Fortalecimiento para el Sitio de Importancia Sistema de Humedales Laguna de Zambuco	Sitio de Importancia Sistema de Humedales Laguna de Zambuco	3	L800,000.00	L800,000.00	100%	2
28	REHNAP	Fortalecimiento a las Reservas Naturales Privadas	Nacional	1	L2,000,000.00	L1,600,000.00	68%	2

Tabla 1. PROYECTOS CONVOCATORIA FAPVS 2023

No .	Nombre de la institución	Nombre del Proyecto	Nombre del Área Protegida	Visitas de Monitoreo	Monto Solicitado al FAPVS	Monto Ejecutado	% De Ejecución	Desembolsos
30	AMHON	Fortaleciendo las Capacidades Municipales para la Gestión de las Áreas Protegidas	Nacional	1	L600,000.00	L120,000.00	50%	1
31	MAPANCE	Parque Nacional Celaque	Parque Nacional Celaque	1	L3,000,000.00	L600,000.00	20%	1
32	WCS	Programa de Atención a Amenaza e Ilícitos del SINAPH	Reserva Biológica El Chile / Reserva del Hombre y Biósfera Rio Plátano	2	L15,000,000.00	L3,000,000.00	20%	1
				36	L85,119,230.00	L65,399,384.00	80%	64

%Financiero

76.83%

Logros en Diversas Temáticas

Dentro de las temáticas financiadas por el FAPVS se destacan los siguientes logros:



31 microcuencas bajo manejo



24 mecanismos de compensación ambiental



Fortalecimiento a las Fuerza de Tarea Interinstitucional en 5 Áreas Protegidas



1 viveros establecidos



36,000 plantas producidas



55 cuadrillas de Combate contra Incendios Forestales Conformadas



18.44 hectáreas de bosque reforestadas



8 hectáreas de bosque monitoreadas



6.84 hectáreas bajo regeneración natural



95.91 km de rondas realizados en áreas susceptibles a incendios forestales



2 km de senderos reparados para actividades de ecoturismo



4 declaratorias de microcuencas



7 Areas Protegidas en proceso de regularización



11 obras de infraestructura



3 obras de infraestructura turística en Reservas Naturales Privadas



Equipo de monitoreo biológico para 11 áreas



Equipo de protección y combate de incendios para 12 áreas



56 Guardarecursos equipados y formados y con presencia institucional en más de 21 áreas protegidas.



30 Técnicos de UMAS de las alcaldías municipales capacitados en legislación ambiental y gestión de las áreas protegidas.

Seguimiento a Proyectos de la Convocatoria 2024

Con la transferencia de los recursos del presupuesto 2024, se gestionaron y realizaron 21 desembolsos a Proyectos aprobados Convocatoria 2024, orientados a Apoyar los Planes Operativos Bianuales (POB) de 14 Áreas Protegidas, 4 Reservas Naturales Privadas, 1 Programa de Incidencia y 1 de apoyo a los Centros de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre, *2 proyectos con sus contratos rescindidos por temas relacionadas a las políticas internas de BANHPROVI y 2 proyectos renunciaron al contrato y 2 fueron cancelados sus procesos firma de contrato por falta de documentación.

En los proyectos de esta convocatoria no se han realizado visitas del equipo de monitoreo, porque vienen comenzando y con la renuncia del contrato de administración de BANHPROVI, se tuvo que optimizar gastos por la Unidad y a la vez se paralizaron los desembolsos de los proyectos, por lo que no se han tenido avances significativos en la implementación de los proyectos.

Por otra parte, los ejecutores presentaron sus informes mensuales y algunos con más dificultades de ejecución se les dio seguimiento a través de reuniones virtuales periódicas, chat general y particulares de WhatsApp, llamadas telefónicas El porcentaje de ejecución del 8.5%, cabe resaltar que 20 proyectos ejecutaron su primer desembolso y 1 su segundo desembolso, ninguno ha comenzado a ejecutar su tercer desembolso, a la fecha se ha ejecutado L. 7,900,000.00 de L.70,000,000.00 aprobado por el FAPVS. A continuación, se detalla la ejecución de la siguiente manera:

Tabla 2. PROYECTOS CONVOCATORIA FAPVS 2024

No.	Nombre de la Propuesta	Proponente	Reserva Natural Privada/ Area Protegida	Monto Solicitado al FAPVS en Lempiras	Desembolsos	Monto Ejecutdo	% de Ejecución
1	*Apoyo al Plan Operativo Bianual del Refugio de Vida Silvestre El Armado	Fundación para el Desarrollo Integral del departamento de Olancho (PROLANCHO)	Refugio de Vida Silvestre El Armado	L2,000,000.00			0.00%
2	*Apoyo al Plan Operativo Bianual de la Reserva Biológica Misoco	Fundación Integral para el Desarrollo de Honduras (FIPADEH)	Reserva Biológica Misoco	L2,000,000.00			0.00%
3	Apoyo al Plan Operativo Bianual del Refugio de Vida Silvestre Corralitos	Asociación De Juntas De Agua Del Refugio Corralitos (AJARCO)	Refugio de Vida Silvestre Corralitos	L2,000,000.00	1	L400,000.00	20.00%
4	**Apoyo al Plan Operativo Bianual del Refugio de	Municipalidad de San Rafael, Lempira	Refugio de Vida Silvestre Montaña Verde	L2,000,000.00	1	L400,000.00	20.00%

No.	Nombre de la Propuesta	Proponente	Reserva Natural Privada/ Area Protegida	Monto Solicitado al FAPVS en Lempiras	Desembolsos	Monto Ejecutado	% de Ejecución
	Vida Silvestre Montaña Verde						
5	Apoyo al Plan Operativo Bianual del Área de Uso Múltiple Isla del Tigre, Amapala	Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca (CODDEFFA GOLF)	Área de Uso Múltiple Isla del Tigre, Amapala	L2,000,000.00	1	L400,000.00	20.00%
6	Apoyo al Plan Operativo Bianual de la Reserva Biológica Montecillos	Asociación de Investigación para el Desarrollo Ecológico y Económico (ASIDE)	Reserva Biológica Montecillos	L2,000,000.00	1	L400,000.00	20.00%
7	Apoyo al Plan Operativo Bianual del Refugio de Vida Silvestre Puca	Fundación Comunitaria Puca	Refugio de Vida Silvestre Puca	L2,000,000.00	2	L1,600,000.00	80.00%
8	Apoyo al Plan Operativo Bianual del Parque Nacional Pico Pijol	Fundación en Acción Comunitaria de Honduras (FUNACH)	Parque Nacional Pico Pijol	L2,000,000.00	1	L400,000.00	20.00%
9	Apoyo al Plan Operativo Bianual del Área Productora de Agua Danlí-Apaguiz	Región Forestal El Paraíso-ICF	Área Productora de Agua Danlí-Apaguiz	L2,000,000.00			

No.	Nombre de la Propuesta	Proponente	Reserva Natural Privada/ Area Protegida	Monto Solicitado al FAPVS en Lempiras	Desembolsos	Monto Ejecutdo	% de Ejecución
10	Apoyo al Plan Operativo Bianual del Área Productora de Agua El Jilguero	Asociación Para El Manejo Integrado De Cuencas De La Paz Y Comayagua (ASOMAINC UPACO)	Área Productora de Agua El Jilguero	L2,000,000.00	1	L400,000.00	20.00%
11	Apoyo al Plan Operativo Bianual del Parque Nacional Azul Meámbar	Proyecto Aldea Global (PAG)	Parque Nacional Azul Meámbar	L2,000,000.00	1	L400,000.00	20.00%
12	Apoyo al Plan Operativo Bianual de la Reserva Biológica Yuscarán	Fundación para el Desarrollo Integral de Yuscarán	Reserva Biológica Yuscarán	L2,000,000.00	1	L400,000.00	20.00%
13	Apoyo al Plan Operativo Bianual de la Reserva Biológica Uyuca	Escuela Agrícola Panamerica, INC	Reserva Biológica Uyuca	L2,000,000.00	1	L400,000.00	20.00%
14	Apoyo al Plan Operativo Bianual de la Reserva Antropológica Forestal y Pech Montaña El Carbón	Consejo de Tribu Pech "Santa María del Carbón"	Reserva Antropológica Forestal y Pech Montaña El Carbón	L2,000,000.00	1	L400,000.00	20.00%
15	Apoyo al Plan Operativo Bianual del Área Manejo de Hábitat por Especie Bahía de San Lorenzo	Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca (CODDEFFA GOLF)	Área Manejo de Hábitat por Especie Bahía de San Lorenzo	L2,000,000.00	1	L400,000.00	20.00%

No.	Nombre de la Propuesta	Proponente	Reserva Natural Privada/ Area Protegida	Monto Solicitado al FAPVS en Lempiras	Desembolsos	Monto Ejecutdo	% de Ejecución
16	Apoyo al Plan Operativo Bianual del Área de Usos Múltiple Montaña La Botija	Sur en Acción	Área de Usos Múltiple Montaña La Botija	L2,000,000.00	1	L400,000.00	20.00%
17	***Apoyo al Plan de Acción del Refugio de Vida Silvestre La Danta	Asociación Servicio Solidaridad SERSO HONDURAS	Refugio de Vida Silvestre La Danta	L1,000,000.00			
18	***Apoyo al Plan de Acción del Refugio de Vida Silvestre Suyapa	Comité Ecológico de la Aldea Suyapa (COEAS)	Refugio de Vida Silvestre Suyapa	L1,000,000.00			
19	Fortalecimiento a la Agenda Forestal Hondureña (AFH) a través de La Generación de Espacios de Diálogo Inclusivo entre Actores del Sector Forestal.	Agenda Forestal Hondureña (AFH)	Todo el Pais	L2,000,000.00	1	L400,000.00	20.00%

No.	Nombre de la Propuesta	Proponente	Reserva Natural Privada/ Area Protegida	Monto Solicitado al FAPVS en Lempiras	Desembolsos	Monto Ejecutado	% de Ejecución
20	Fortalecer la Gestión efectiva del comanejo de las Áreas Protegidas a nivel municipal, mediante la mejora de las capacidades técnicas y sensibilización de funcionarios y autoridades de 96 gobiernos locales.	Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)	Nivel Nacional	L2,000,000.00			0.00%
21	Impulsando la protección y restauración natural de bosques de pino y pino mixto, a través de acciones de prevención y control de incendios forestales en la Reserva Natural Privada Paradiso Blu.	Paolo Dicunta Berlioz	Reserva Natural Privada Paradiso Blu	L250,000.00	1	L50,000.00	20.00%
22	Proyecto integrado de protección, conservación e investigación en la Reserva Natural Privada de Santa Inés.	Roque Saúl Rodríguez Rivera	Reserva Natural Privada Santa Inés	L250,000.00	1	L50,000.00	20.00%

No.	Nombre de la Propuesta	Proponente	Reserva Natural Privada/ Area Protegida	Monto Solicitado al FAPVS en Lempiras	Desembolsos	Monto Ejecutdo	% de Ejecución
23	**Reactivación de Reserva Natural El Oloman	Gerardo Bendaña Díaz	Reserva Natural Privada El Oloman	L250,000.00	1		0.00%
24	Fortalecimiento de la infraestructura y sostenibilidad de la Reserva Natural Privada Piedemonte, Reserva Biológica Montecillos, Siguatepeque, Comayagua	Armando Eduardo Rivera Canales	Reserva Natural Privada Piedemonte	L250,000.00	1	L50,000.00	20.00%
25	Apoyo A La Construcción Del Centro De Rescate Y Rehabilitación De Vida Silvestre En El Sitio De Importancia Para La Vida Silvestre Santa Rosa, Choluteca	SUR EN ACCION	Estación Experimental Santa Rosa	L2,000,000.00		L400,000.00	20.00%
26	Habilitación De Centros De Rescate Y Rehabilitación Temporal De Fauna Silvestre Del Campus Central De La UNAG en Catacamas Y En El Centro De Investigación Mistruk	UNAG	SIVS La Montañita y Centro de Investigación Mistruck	L4,500,000.00			0.00%

No.	Nombre de la Propuesta	Proponente	Reserva Natural Privada/ Area Protegida	Monto Solicitado al FAPVS en Lempiras	Desembolsos	Monto Ejecutado	% de Ejecución
27	Apoyo Al Centro De Rescate Y Rehabilitación De Vida Silvestre De La Región La Ceiba, Atlántida Y El Centro De Rescate Y Liberación De Psitácidos Mabita, Gracias A Dios	RF-ATLANTIDA-ICF	Centro De Rescate La Ceiba y Mabita, Gracias A Dios	L1,500,000.00			0.00%
28	Programa de Guardarecursos V fase	MOCAPH	Nivel Nacional	L20,000,000.00			0.00%
29	POB PNM Celaque	MAPANCE	Parque Nacional Montaña de Celaque	L3,000,000.00			0.00%
Total				L70,000,000.00	20	L 7,500,000.00	8%

Logros en Diversas Temáticas

Dentro de las temáticas financiadas por el FAPVS se destacan los siguientes logros:



2 Areas Protegidas en proceso de regularización



5 obras de infraestructura en proceso



49 participantes del sector forestal participaron en el primer foro de políticas y acción para la gestión integral para el sector forestal hondureño

Gestiones en ICF y Secretaría de Finanzas para asegurar los recursos 2025

Los recursos de la convocatoria 2025 se encuentran comprometidos en F-01, por un monto de 100,000,000.00 Millones de Lempiras, sin embargo, a la fecha no ha sido efectiva su transferencia. Por lo que no se ha comenzado la preparación de la convocatoria.

Avances de la Unidad Ejecutora

Avances en la Actualización de Instrumentos Operativos y Estratégicos del FAPVS

1. Se continuó con el desarrollo del diseño conceptual y funcional del Sistema de Monitoreo con el objetivo de Fortalecer las capacidades institucionales del FAPVS, especialmente en su sistema de Planificación, Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje (PMEA) y se espera que en 2026 se pueda desarrollar y poner en funcionamiento, esto con el apoyo financiero del Proyecto Conservando Ecosistemas Costeros-USAID-UICN.
2. Se actualizó y reformó el Manual de Operaciones del FAPVS, con el objetivo de realizar mejoras en el funcionamiento operativo de la Unidad Ejecutora del FAPVS y a la vez alinearse a los estándares nacionales e internacionales en la gestión de financiamiento de recursos para proyectos en las áreas protegidas del SINAPH.
3. Se actualizaron las directrices para la ejecución financiera de proyectos y programas financiados por el FAPVS, con el objetivo de establecer las pautas claras para la ejecución de los proyectos y programas.
4. Se actualizó el reglamento interno del FAPVS.
5. Se elaboró el reglamento de viáticos y otros gastos de viaje del FAPVS.
6. Se elaboró el Manual de Compras y Contrataciones del FAPVS
7. Actualización del plan estratégico de comunicaciones del FAPVS

Avances en la Definición de la Personalidad Jurídica del FAPVS

Durante el año se realizaron gestiones con la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, quienes recomendaron impulsar una iniciativa de Decreto Legislativo para reformar, por adición, los artículos 40 y 41 de la Ley Forestal. Como resultado de esta gestión, se elaboró el borrador de la iniciativa, el cual fue remitido a los asesores legales de la Comisión y posteriormente presentado ante el Pleno del Congreso Nacional para su dictamen por parte de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, mismo que a la vez ha pasado por 2 debates ante el pleno del Congreso Nacional y a la espera de un 3 debate para ser aprobado, marcando un paso clave hacia el fortalecimiento legal del FAPVS.

Sede del FAPVS

A lo largo del año, las gestiones para obtener un predio para la construcción del Centro de Interpretación del SINAPH y Sede del FAPVS se ha orientado a las gestiones ante el Congreso Nacional para lograr el traspaso de terrenos ubicado en Aldea Las Tapias, mediante la emisión de un Decreto Legislativo (DL). Los acercamientos se han realizado a través de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, mismo que a la vez ha pasado por 2 debates ante el pleno del Congreso Nacional y a la espera de un 3 debate para ser aprobado, marcando un paso clave hacia el fortalecimiento legal del FAPVS, se asignaron 15 Millones de Lempiras del presupuesto 2024 y 20 Millones del presupuesto del 2025, para su construcción.

Visibilidad del FAPVS

En el componente de visibilidad en el 2025 continuó con la implementación de acciones del plan de comunicación del FAPVS, con el apoyo del departamento de Comunicaciones del ICF, se pueden destacar los siguientes logros:

1. Actualización de la página web.
2. Lanzamiento a la campaña de logros para el año 2025.
3. Elaboración e implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones, dentro de las acciones de implementación del plan, se destacan las siguientes:
 - 4.1. Implementación de campañas de posicionamiento digital de la Institución.
 - 4.2. Difusión de logros institucionales en redes sociales
 - 4.3. Comunicación directa con enlaces de comunicación de cada uno de los proyectos financiados
 - 4.4. Creación y publicación del Calendario Ambiental
 - 4.5. Recopilación y creación de información audiovisual a través de grabaciones realizadas en giras de campo y material remitido por los Co-ejecutores.

Así, de manera general, se lograron las siguientes cifras en las principales páginas de redes:

Instagram:

1. Se alcanzaron un total de visualizaciones de 35,8000, con 5,700 cuentas alcanzadas lo que indica un aumento en la variación de $\uparrow 87,6 \%$, el alcance presenta un crecimiento notable, lo que significa que el contenido del FAPVS está llegando a un número cada vez mayor de personas únicas. Este aumento es coherente con el crecimiento de seguidores y las visualizaciones, y confirma una mejor visibilidad del perfil durante el período analizado.
2. Se lograron 1,100 interacciones de contenido lo que implica una variación $\uparrow 100 \%$, estas interacciones (me gusta, comentarios, compartidos u otras acciones) muestran un aumento considerable. Se evidencian picos claros en determinados momentos, lo que indica que algunas publicaciones generaron un alto nivel de respuesta. Este dato refleja un buen nivel de participación de la audiencia, especialmente en contenidos específicos.
3. Se contó con un total de visitas al perfil de 777, lo que implica una variación de $\downarrow 1,4 \%$, indicando que el número de visitas al perfil se ha mantenido relativamente estable a lo largo del período. Se observan picos puntuales de visitas, probablemente asociados a publicaciones específicas o momentos de mayor actividad. Esto indica que el perfil genera interés ocasional, aunque aún existe margen para mejorar la constancia en la atracción de usuarios hacia el perfil.
4. Se contó con 130 nuevos seguidores, con una variación de $\uparrow 1.300 \%$, indicando que el crecimiento de seguidores es muy positivo y significativo. Aunque el número absoluto es moderado, el alto porcentaje de crecimiento indica que la cuenta partía de una base baja y ha logrado atraer nuevos seguidores de forma sostenida durante el período. Esto sugiere que el contenido publicado ha sido relevante para nuevas audiencias.

Facebook:

1. Se obtuvieron 219,300 visualizaciones, reflejando un alto nivel de exposición del contenido, lo que demuestra que las publicaciones lograron llegar de forma constante a una audiencia amplia. Se identifican picos de visualización asociados a contenidos de mayor relevancia o coyuntura, lo que indica una buena respuesta del público ante temas estratégicos del FAPVS.
2. El número de visitas a la página fue de 6,200 visitas, con un incremento de $+66,6 \%$, lo que evidencia un mayor interés del público por conocer el perfil institucional, consultar información y explorar el contenido publicado,

lo cual está directamente relacionado con la mejora en la frecuencia, pertinencia y enfoque de las publicaciones.

3. Con 375 nuevos seguidores, con un incremento de +102,7 %, indicando un crecimiento sostenido en la comunidad digital refleja una mayor confianza e interés por el trabajo del FAPVS, así como una correcta segmentación y enfoque de los mensajes dirigidos a públicos clave vinculados a la conservación ambiental.
4. 61 clics en el enlace, con un incremento de +74,3 %, indicando avances en la conversión del interés en acciones concretas, como el acceso a enlaces informativos, convocatorias o contenido institucional externo, aunque representa una oportunidad de mejora para seguir fortaleciendo los llamados a la acción.
5. Alcanzando 6,500 interacciones de contenido, con un incremento de +361,6 %, indicando que este crecimiento notable representa uno de los resultados más relevantes del período. Las interacciones (reacciones, comentarios y compartidos) indican que el contenido generado no solo fue visto, sino que motivó la participación de la audiencia, fortaleciendo el vínculo entre el FAPVS y sus seguidores.




Fig. 1. Visualizaciones en Redes Sociales

Ejecución Financiera Enero-Diciembre 2025

Ejecución Presupuesto Operativo

Para el 2025, del monto total aprobado que fueron L.10,000,000.00 al mes de diciembre se ha ejecutado L. 7,464,825.68, lo que representa un 74.65 %. El porcentaje de ejecución no se cumplió en un 100% ya que las Reservas de BANHPROVI de continuar con ciertos proyectos y posteriormente la renuncia al contrato de administración generó incertidumbre ya que existía la posibilidad de que los recursos fueran devueltos a la Caja Única de la Tesorería General (CUT), posteriormente la ejecución de un embargo practicado al ICF, afectando la cuenta de gastos operativos del FAPVS en Banco Atlántida, efectuado por más de 3.73 Millones de Lempiras, lo que conllevó a una contención del gasto a cubrir lo básico de la Unidad. Se adjunta en el anexo el estado de situación financiera de la Unidad

A continuación, se detalla el resumen del presupuesto operativo distribuido por grupo del gasto:

Tabla 3. Presupuesto Operativo del 1 de enero al 31 de diciembre 2025

Grupo	Descripción	Aprobado	Ejecutado	Porcentaje
1	Servicios personales	L 6,081,000.00	L 4,958,533.33	81.54%
2	Servicios no personales	2,494,000.00	1,641,668.32	65.82%
3	Materiales y suministros	727,000.00	498,014.99	68.50%
4	Bienes capitalizables	698,000.00	366,609.04	52.52%
Totales		L 10,000,000.00	L 7,464,825.68	74.65%

Contrato de Administración de Fondos ICF-BANHPROVI

A continuación, se presenta el detalle de lo ejecutado y los remanentes del contrato de administración:

Tabla 4. CONTRATO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS BANHPROVI - ICF			
Detalle	RECURSOS ASIGNADOS	EJECUTADO	SALDO EN BANCO EN PROCESO DE LIQUIDACION
2023	100,000,000.00	75,399,384.00	
2024	99,999,999.44	17,900,000.00	
Costo de Administración		1,059,796.40	
SUB TOTAL DISPONIBILIDAD	199,999,999.44	94,359,180.40	105,640,819.04
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LAS INVERSIONES	11,606,726.39		11,606,726.39
TOTAL DISPONIBILIDAD	211,606,725.83	94,359,180.40	117,247,545.43
Reserva para Impuesto sobre Renta			5,430,399.91
VALOR PARA RECIBO DE DEVOLUCION			111,817,145.52

Contrato de Administración de Fondos ICF-BANADESA

Ya se firmó el contrato, se está a la espera del ingreso de los L.100,000,000.00 Millones de Lempiras y de la devolución de los recursos del contrato de Administración de BANHPROVI

Desafíos

- La falta de reconocimiento del FAPVS como entidad jurídica por parte de la Secretaría de Finanzas (SEFIN) ha impedido la transferencia directa de recursos, lo que afecta cada año la ejecución de los proyectos.
- En 2024, a raíz de la aplicación de nuevas políticas establecidas por la Comisión Nacional de Banca y Seguros, BANHPROVI implementó normas con mayores estándares de cumplimiento, lo que impidió que 11 proyectos continuaran su ejecución a partir de julio de 2025.
- Posteriormente, el 14 de agosto 2025, BANHPROVI presentó su renuncia al contrato de administración del FAPVS, lo que provocó la paralización de los proyectos correspondientes a las convocatorias 2023 y 2024. Esta situación, que aún no ha sido resuelta, ha generado impactos sociales y económicos significativos, incluyendo el inicio de procesos de demandas laborales, especialmente en la Mancomunidad de Municipios del Parque Nacional Montaña de Celaque (MAPANCE) y en el Programa Nacional de Guardarecursos, así como pérdidas económicas para las personas contratadas a nivel nacional con recursos de los proyectos.
- Como consecuencia de la renuncia de BANHPROVI al Contrato de Administración del FAPVS, se ha visto afectada la continuidad de todos los proyectos de las convocatorias 2023 y 2024, generando una disminución significativa de la presencia institucional en Áreas Protegidas del SINAPH. En particular, el Programa de Guardarecursos, que contaba con 56 personas formadas y equipadas y con funciones de autoridad en territorio, dejó de operar plenamente, creando vacíos de control y vigilancia.
- Esta situación ha incrementado la vulnerabilidad de las áreas protegidas frente a amenazas como la ocupación ilegal, la tala y la caza furtiva, evidenciando el desafío de restablecer mecanismos administrativos y financieros que permitan garantizar una presencia permanente del Estado en estos territorios.
- Otro desafío relevante que enfrenta el FAPVS es que, a pesar de que los recursos correspondientes a la convocatoria 2025 ya se encuentran comprometidos, la Caja Única de la Tesorería General de la República aún debe garantizar la disponibilidad efectiva de dichos fondos para su transferencia a BANADESA.
- Esta situación genera una alta preocupación para la Unidad Ejecutora Técnica y Financiera, ya que su capacidad operativa está asegurada únicamente para el primer trimestre de 2026, lo que pone en riesgo la continuidad de los procesos administrativos, técnicos y financieros del Fondo si no se concretan oportunamente las transferencias.